





APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
LE 20 AVR 2026  
SIGNATURES & CACHETS

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC			Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication MAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3								
21	Acquisition d'une chirovue à tôle pour l'atelier chaudronnerie de la CVM				FP	021/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
22	Acquisition matériel d'ateliers pour les mécaniciens, électriciens et électromécaniciens des chantiers navals de la CVM Bana et de Banana				FP	022/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
23	Acquisition d'un compresseur à air 125 pour la CVM				FP	023/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
24	Acquisition d'un banc d'essai des pompes d'hydraulique et formation pour la CVM				FP	024/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
25	Acquisition d'un nouveau compresseur pour la CVM				FP	025/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
26	Acquisition de 2 pompes de tarage injecteur pour la CVM				FP	026/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
27	Acquisition d'un nouveau compresseur PELESTICK de la drague FA15H1				FP	017/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
28	Acquisition d'un poste à souder pour différents travaux de soudage dans l'Agence de la CVM Bana				FP	029/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
29	Acquisition de Carénage du radiau de la flotille de l'Agence de la CVM Maladi				FP	029/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
30	Acquisition de différents matériels informatiques pour la CVM				FP	030/FI/CGMP/CVM/2026	ADN	Prévisions Réalisations	04/05/2026	NA	NA	08/06/2026
31	Acquisition de matériel de télécommunication pour la CVM				FP	031/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
32	Acquisition de mobiliers de bureau pour la CVM				FP	032/FI/CGMP/CVM/2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
TOTAL GÉNÉRAL												



# LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES SA, CVM

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2026

Période: du 01er Janvier au 31 Décembre 2026; Exercice budgétaire: 2026

IDENTIFICATION DU MARCHÉ

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
						Prévisions	Réalisations				
1	Acquisition d'une pilothine lourde pour la CVM	1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Acquisition des pièces de rechange pour quatre moteurs de propulsion et de drilage SEMLEF-PIELSTOCK pour la drague FATSHI		Partenariat mixte	001/FI/CGPMP/CVM/2026	AOI	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
3	Acquisition de 4 moteurs marins 340G reus 400 CV pour le Chaland TONGA et Vedette PULSI 1		Partenariat mixte	002/FI/CGPMP/CVM/2026	AOI	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
4	Acquisition d'équipements électroniques GPS complet et GPS différentiel, station totale et 2 niveaux mécaniques		Partenariat mixte	003/FI/CGPMP/CVM/2026	AON	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
5	Acquisition de deux groupes électrogènes marin de 650kW, 480 V/60 Hz pour la drague FATSHI et d'un groupe de 15 Mw pour la flotille de Banana		Partenariat mixte	004/FI/CGPMP/CVM/2026	CF	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
6	Acquisition de 2 moteurs marins CZ1 complets de 387 CV et 1 tableau de bord pour le Canot 029 de la CVM		Partenariat mixte	005/FI/CGPMP/CVM/2026	AOI	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
7	Acquisition de matériel médico-sanitaires pour la CVM		Partenariat mixte	006/FI/CGPMP/CVM/2026	CF	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
8	Acquisition d'équipements de positionnement pour des sites à terre et unités flottantes de la CVM		Partenariat mixte	007/FI/CGPMP/CVM/2026	CF	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
9	Acquisition des véhicules pour la CVM		Partenariat mixte	008/FI/CGPMP/CVM/2026	AOI	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
10	Acquisition de 30 bouées PI pour matérialiser la route de navigation pour la CVM		Partenariat mixte	009/FI/CGPMP/CVM/2026	AOI	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026
11	Acquisition de 30 bouées PI pour matérialiser la route de navigation pour la CVM		Partenariat mixte	010/FI/CGPMP/CVM/2026	AOI	Prévisions 24/04/2026	Réalisations 11/05/2026	24/04/2026	11/05/2026	14/05/2026	15/06/2026

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 20 AVR 2026  
Signature

