

# POUR PUBLICATION



Le Directeur Général

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**27 AVR 2026**  
 Le: .....  
 Signature: *[Signature]*

AT TITRE 1 FONCTIONNEMENT - FONDS DE DEVELOPPEMENT DE SERVICES URBAINS  
 Période: du 01 Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURE/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numéro	Montant budget en USD	Code Budget	Mode de passation	Prévisions Budgetaires du DAO	Prévisions Chiffres AMO	Publication des offres	Date limite des offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistre- ment	Date de modification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	1	1	1	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions
2	1	1	1	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions
3	1	1	1	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions
4	1	1	1	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions
5	1	1	1	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions
6	1	1	1	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions	Prévisions Prévisions Prévisions
<b>Coût Total</b>																	

Fait à Kinshasa, le 16 APR 2026  
 Paternine BINENE KADIAT

*[Signature]*



Le Directeur Général

LE BUREAU CONTRACTUALISE FUSION DE BUREAUX DE TRAVAIL DE KINSHASA  
Période: du 01 Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHÉ DE FOURNITURE/SERVICES -ANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
27 AVR 2026  
Signature :

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en USD	Codé Budget	Modés de passation	Prévisions et Realisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date: en te dep: Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Exp c'Ex	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistre- ment	Date de notification	Date entree en vigueur	Date de Livraison
1				Prévisions Realisations	27/04/2026	N/A	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026
2				Prévisions Realisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3				Prévisions Realisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4				Prévisions Realisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5				Prévisions Realisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6				Prévisions Realisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Coût Total</b>																		

Fait à Kinshasa, le 16 APR 2026

Paternelle BINENE KADIAT

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: ..... 27 AVR 2026

Signature : .....



Le Directeur Général

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL

Planifié de 01 janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2026

MINISTRE DE PREVISIONS BUDGETAIRES

Nbre	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Titulaire du Projet/Marché	Montant budgété en USD	Code Budget	Prévisions (M)	Publication (M)	Régime des Dossiers (M)	Évaluation n des ECR (M)	Évaluation n des ECR (M)	Evénement Lettre d'invitation (M)	Evénement Lettre d'invitation (M)	Evénement Lettre d'invitation (M)	Evénement Lettre d'invitation (M)	Evénement Lettre d'invitation (M)	Evénement Lettre d'invitation (M)	Evénement Lettre d'invitation (M)	Evénement Lettre d'invitation (M)
1	Investissement d'un cabinet chargé des études de faisabilité relatives au développement des projets techniques du FDSU			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
2	Investissement d'un cabinet chargé des études de faisabilité relatives au développement des projets techniques des sites de construction avec les travaux terrain et pavillonnaire			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
3	Investissement d'un cabinet chargé des études de faisabilité relatives au développement des sites de construction avec les travaux terrain et pavillonnaire			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
4	Investissement d'un cabinet chargé de la phase de la construction de l'édifice			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
5	Investissement d'un cabinet chargé de la phase de la construction de l'édifice			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
6	Investissement d'un cabinet chargé de la phase de la construction de l'édifice			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
7	Investissement d'un cabinet chargé de la phase de la construction de l'édifice			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
8	Investissement d'un cabinet chargé de la phase de la construction de l'édifice			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
9	Investissement d'un cabinet chargé de la phase de la construction de l'édifice			Prévisions	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	13/05/2026

Fait à Kinshasa, le 16 APR 2026

Paternelle BINENE-AZADIAT



La Directeur Général

AUTORITE CONTRACTANTE: FOND DE DEVELOPPEMENT DE SENEGAL UNIVERSIT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Document de référence: P/2019/001

N°	Indicateur de performance	Montant budgeté en FCFA	Cible à atteindre	Indicateur de performance	Phase 1: Mise en œuvre de l'infrastructure		Phase 2: Mise en œuvre de l'équipement					Phase 3: Mise en œuvre des services					Phase 4: Conclusion et évaluation du marché			
					Prévisions	Réalisation	Prévisions	Réalisation	Prévisions	Réalisation	Prévisions	Réalisation	Prévisions	Réalisation	Prévisions	Réalisation	Prévisions	Réalisation	Date de mise en œuvre	Date de mise en œuvre
1	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01
2	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01
3	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01
4	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01
5	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01
6	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01
7	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01
8	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01
9	Procédure de mise en œuvre des études de faisabilité des projets de construction des infrastructures de base	1000000000	100%	100%	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01	2019/01/01

Fait à Kinshasa, le 18 APR 2025

Patrice BINENE-AMBOYAT

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 27 AVR 2025  
Signature: