


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 03 AVR 2026
Signature

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AGENCE DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES
* AZES *
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES 2026 AZES
Période : du 1er janvier au 31 décembre / Exercice budgétaire : 2026

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
		Montant Budget en dollars (USD)	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	
1	Acquisition de mobiliers de bureau	1		2	3	4		5	6	7	
2	Acquisition de matériels informatiques pour la DT			Fonds Propre	1	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	
3	Acquisition de matériels roulants (véhicules de fonction, véhicules de service et motos)			Fonds Propre	2	CF	Réalisation	N/A	N/A	N/A	
4	Acquisition Licences multipostes : AutoCAD, Mensura 12, Covadis 18, ArcGIS PRO, DJI Terra, Pix4D, GE05, PC SWMM, HEC RAS, REVIT ANALYSIS, ROBOT STRUCTURES			Fonds Propre	3	AON	Prévisions	08/04/2026	23/04/2026	27/04/2026	
5	Acquisition d'un drone topographique de haute performance compatible avec cinq (5) nacelles interchangeable : caméra zoom, caméra thermique, capteur multispectral, caméra grand angle, et capteur LIDAR ou RGB.			Fonds Propre	4	CF	Réalisation	N/A	NA	NA	
6	Acquisition de deux équipements de levé géospacial, à savoir : un (1) GPS différentiel de haute précision et d'une station totale robotique et de niveaux automatiques et de distomètres laser			Fonds Propre	5	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	
TOTAL		187.500.000	187.500.000		6	AON	Réalisation	13/04/2026	N/A	16/04/2026	

Le Directeur Général



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 03 AVR 2026
 Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur-contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N/A	N/A	N/A	07/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	11/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	08/07/2026
N/A	N/A	NA	13/04/2026	20/04/2026	05/05/2026	15/05/2026		18/05/2026	08/06/2026	25/06/2026
27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	24/08/2026	24/09/2026
N/A	N/A	NA	07/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	11/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	08/07/2026
N/A	N/A	N/A	13/04/2026	20/04/2026	05/05/2026	15/05/2026		18/05/2026	08/06/2026	25/06/2026
18/05/2026	02/06/2026	17/06/2026	19/06/2026	26/06/2026	13/07/2026	23/07/2026		27/07/2026	17/08/2026	09/09/2026



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 03 AVR 2026
 Le:
 Signature *[Signature]*

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 AGENCE DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES
 « AZES »
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX 2026 AZES
 Période : du 1er janvier au 31 décembre / Exercice budgétaire : 2026

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en dollars (USD)	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Previsions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO
1	Travaux de prolongement de la voirie primaire 01 de la ZES pilote de Maluku	600 000,00	1 340 000 000,00	Fonds Extérieurs	1	AON	Prévisions Réalisation	08/04/2026	23/04/2026	27/04/2026
2	Travaux de construction du mur de clôture du bâtiment administratif de la ZES de Maluku	450 000,00	300 000 000,00	Fonds Propres	2	AON	Prévisions Réalisation	10/04/2026	N/A	13/04/2026
3	Travaux de construction de forages d'eau pour l'alimentation du bâtiment administratif et le village IKENE	600 000,00	420 000 000,00	Fonds Propres	3	CF	Prévisions Réalisation	N/A	N/A	N/A
4	Travaux relatifs à l'extension de l'alimentation électrique de la Zone Economique Spéciale pilote de Maluku - Phase II, dans le cadre de la viabilisation des infrastructures physiques de base	672 000,00	2 540 000 000,00	Fonds Propres	4	AON	Prévisions Réalisation	08/04/2026	23/04/2026	27/04/2026
TOTAL		1 352 000,00	3 972 000 000,00							



[Signature]
 31/03/2026

Le Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 03 AVR 2026
 Signature *[Signature]*

PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de debut d'exécution
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	24/08/2026	24/09/2026
13/05/2026	28/05/2026	N/A	01/06/2026	08/06/2026	23/06/2026	03/07/2026		06/07/2026	27/07/2026	27/08/2026
N/A	N/A	N/A	07/04/2026	14/04/2026	29/04/2026	11/05/2026		14/05/2026	03/06/2026	03/07/2026
27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	24/08/2026	24/09/2026

[Signature]

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 AGENCE DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES
 « AZES »

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2026 AZES

Période : du 1er janvier au 31 décembre / Exercice budgétaire : 2026

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 03 AVR 2026
 Signature

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers des AMI	Evaluation des AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP
1	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des sondages géotechniques pour la phase II de la ZES de Maluku	60 000 000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			FP	1	CF/CCV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Prévisions							
						Réalisations							

LEGENDE

CF : Consultation Fournisseurs

TAUX: 1 USD = 2400 CDF

FP: Fond Propre

Le Directeur Général



[Handwritten signature]
 31/03/26

APPROUVÉ PAR LA
D.S.C.M.P
03 AVR 2026
 Les
 Signature

D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	12/05/2026	22/05/2026		25/05/2026	14/06/2026	

9