

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

Le: 08 JUN 2026

Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES N°001/2026

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS FORESTIER NATIONAL
 Période : du 01^{er} Janvier au 31 Décembre ; Exercice Budgétaire : 2026

MARCHE DES FOURNITURES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL-OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Millier de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BA0	Non Objection sur BA0	Publication AAO	Date limite de dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES		Trésor Public 72481	01	AON	Prévisions	02/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	22/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	15/09/2026	25/09/2026	-	28/09/2026	19/10/2026	18/11/2026
ACQUISITION DES MOBILIERS DE BUREAU.		Trésor Public 72481	02	AON	Prévisions	02/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	22/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	15/09/2026	25/09/2026	-	28/09/2026	19/10/2026	18/11/2026
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		Trésor Public 72481	03	AON	Prévisions	02/06/2026	-	05/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	01/09/2026	11/09/2026	-	14/09/2026	05/10/2026	04/11/2026
ACQUISITION DES FOURNITURES ET PETITS MATERIEL DE BUREAU		Trésor Public 46011	01	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-	17/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	-	-	13/07/2026	03/08/2026	02/09/2026

D.G.C.M.P

Le: 08 Juin 2026

Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N°001/2026

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS FORESTIER NATIONAL (FFN)
 Période: du 01^{er} Janvier au 31 Décembre; Exercice Budgétaire: 2026

MARCHE DES TRAVAUX

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budgeté en Mille de FC	Cod. Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Précisions et Modalités	Elaboration du DAP	Non objection sur DAP	Publication AOB	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'ET.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbatio n du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'expiration travail
TRAVAUX DE CONSTRUCTIO N D'UN BATIMENT DEVANT ABRIER LA DIRECTION GENERALE DU FONDS FORESTIER NATIONAL		Trésor Public 82328	01	AON	Prévision	02/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	22/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	15/09/2026	25/09/2026	-	28/09/2026	19/10/2026	19/11/2026
TOTAL					Réalisation														

Fait à Kinshasa, le

Dominique MBUYAMBA TSHIMANGA

*08
05 2026*
[Signature]
 YONA NGABIMBA FERRE
 SRIFFA

