

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 Le:
 Signature :



Ministère de l'Aménagement du Territoire
 LE MINISTRE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/MIN.AT/SGAT/CGPMP/SP/2026

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026 / MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Méthodes de Passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget En Dollars (USD)	Code Budget	N° Appel d'Offres			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Acquisition des Véhicules Terrestres	[REDACTED]	260620084200175272	4811000000	001/AON/E/MIN.AT/S G/CGPMP/SP/2025	AON	Prévisions	18/07/2025	N.A	28/07/2025	27/08/2025	04/09/2025	15/10/2025	24/11/2025	N.A	27/02/2026	18/05/2026		21/05/2026	10/06/2026	10/07/2026		
							Réalisations																

1

LEGENDE :

La phase relative à la procédure de présélection est non applicable, conformément à l'Autorisation spéciale n° 1483/DGCMP/DG/DGCR/D4/ZK/2025 du 25 juin 2025, portant validation de la liste restreinte dans le cadre du recrutement d'un cabinet chargé d'appuyer techniquement le processus de finalisation du Schéma National d'Aménagement du Territoire en République Démocratique du Congo.

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P
24 AVR 2026

Fait à Kinshasa, le **08 APR 2026**

Jean-Lucien BUSSA TONGBA

APPROUVÉ PAR LA
D.G. C.M.P.
30 Aout 2026

03	Acquisition d'Equipements Géomatiques et Cartographiques Pour le S G de FAT	1.221.498.045,00 FC	En USD		AON	CGMP/SP/04.2026	03/DC/F/MIN/AT/	20/04/2026	05/05/2026	06/05/2026	06/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	09/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	08/08/2026	11/08/2026	31/08/2026	NA
			Prévisions	Réalisations																
TOTAL																				

Jean-Lucien BUSSA TONGBA

POUR LA CGPMP-AT

[Signature]
 CB NSUNGI MAKU
 JUSLAIN

SECRETARE PERMANENT G.U.
 TEL.: 0817820150



Kinshasa, le 20 AVR 2026

MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Ministre

APPROUVE PAR LA
D.S.C.M.P
Le: 20 AVR 2026
Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/MIN.AT/CGPMP/SP/04.2026

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026 / MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant du Budget en dollars (USD)	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de Passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication A/V	Date limite de dépot des Offres	Evaluation des Offres	Avis de Non Objection sur Rapport d'Evaluation	Publication de l'Attribution Prévision	Mise au Point du Contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates d'Engagement et de Notification	Date d'entrée en vigueur
10	Acquisition des Véhicules Terrestres au profit du cabinet et du SG du Ministère de l'AT		2606200842001752724811000000 et	001/DC/F/MIN.AT/C GPMP/SP/04.2026	AON	Prévisions	NA	21/04/2026	21/05/2026	05/06/2026	NA	08/06/2026	13/06/2026	29/06/2026	09/07/2026		13/07/2026	03/08/2026	NA
20	Acquisition de meubler de bureau, Equipements informatiques et accessoires pour le cabinet Ministre		2606200842001752724811000000 et	002/DC/F/MIN.AT/C GPMP/SP/04.2026	CF	Prévisions Réalisations	NA	21/04/2026	NA	05/06/2026	NA	04/05/2026	09/05/2026	25/05/2026	04/06/2026		07/06/2026	27/06/2026	NA



MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Ministre

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ N° 003/TX/MIN.AT/CGPMP/SP/2026

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026 / MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Initialité du Projet/Marché	Montant Budget CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de Passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rapport d'Evaluation	Publication Attribution Provisoire	Mise au point du Contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates Engagement et Notification	Date entrée en vigueur	Date de Début Travaux
01	Travaux de Construction des bâtiments administratifs au profit des Divisions provinciales de l'Aménagement du Territoire I et II à BOENDE et BOKUNGU dans la Province de la TSHUAPA		FP/FONAT	005/AON/TX/MIN.AT/SG/CGPMP/SP/2025	AON	5	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	01/07/2026
TOTAL		En USD																		

*Pour la CGMR-AE
NSUNGI MAKU
JUSLAIN
S.P.oi*

Jean-Lucien BUSSA TONGBA

PROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 Le: **24 AVR 2026**
 Signature

Kinshasa, le