

AUTORITE CONTRACTAN SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE SERVICE SANS PRE QUALIFICATION

| Numero | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|--|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Previsions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication A&D | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| 1 | RECOURS EN L'ADJUDICATION D'UN PRESTATAIRE DE SERVICE CHARGÉ | | Fonti Propre | DG/CCP/MP/SONAL/MP/XDC/001/2026 | CF | Previsions Réalisations | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 06-07-26 | 13-07-26 | 28-07-26 | 07-08-26 | Sans Objet | 10-08-26 | 31-08-26 | 21-09-26 |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le

Claude-Solange TSHIBAKA YOWA NGAYA

Administrateur Directeur Général



AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN C - PASSATION DES MARCHES

| N° | Valeur du Marché | Code Budget | N° Appel d'Offres | Mentions de passation | PHASE 1 - EVALUATION DES OFFRES | | | | | | | | | | PHASE 2 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Prévisions de Révisions | Publication du DAO | Non Objection | Publication MAD | Sub sans dépôt offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. CE | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection contrat | Appréhension du Contrat | Montant du Contrat | Montant de l'engagement | Date de livraison | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DES PETITS MATERIELS DE MAINTENANCE DES TERMINAUX ALR ET PLR | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO010226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 2 | ACQUISITION DES PETITS MATERIELS DE VENTE ET MARKETING (BOULONNE, PAIN, ...) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO020226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 3 | ACQUISITION DES MATERIELS ROLLANTS (VEHICULE ET MOTO D'EXPLOITATION) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO030226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 4 | ACQUISITION DE CARBURANT ET LIBRIFANT (VEHICULE ET MOTO D'EXPLOITATION) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO040226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 5 | ACQUISITION DES BORNES LOCALES ET GPS (DES TERMINAUX ALR ET PLR) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO050226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 6 | ACQUISITION DES PETITS MATERIELS MEDICAUX (BOITE CHIRURGIE, PAINEMENT...) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO060226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 7 | ACQUISITION DES PETITS MATERIELS (BOULONNE, BOULONNE, BOULONNE...) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO070226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 8 | ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAUX (BOULONNE, BOULONNE, BOULONNE...) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO080226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 9 | ACQUISITION DE PETITS MATERIELS (BOULONNE, BOULONNE, BOULONNE...) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO090226 | AO | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 10 | ACQUISITION DE PIÈCES DE RECHANGE (JAVEL, BOUCOISSANT) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO100226 | CF | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 11 | ACQUISITION DE PIÈCES DE RECHANGE (TERMINAUX LECTEUR...) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO110226 | CF | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 12 | ACQUISITION DE PIÈCES DE RECHANGE (ECHOLE PNEU...) | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO120226 | CF | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| 13 | ACQUISITION DES CARNETS ALR ET IMPRIMERIES | Fond Propre | DGDCMPSONALMFAJAO130226 | CF | Prévisions | 21-02-2026 | 08-07-26 | NA | 13-07-26 | 13-08-26 | 27-08-26 | 11-09-26 | 14-09-26 | 21-09-26 | 08-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 16-10-26 | 08-11-26 | 08-12-26 | | | | | |
| | | | | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ferdinand Kumbassa, M
 Claude Solange TSHIBAKA YONHA NDAYA
 Administrateur Directeur Général



APPROUVÉ PAR LA
D.G. S.M.A.P
 Le:
 Signature :

| PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| OFFRES | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début de prestation |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 06/07/2026 | 13/07/2026 | 28/07/2026 | 07/08/2026 | Sans Objet | 10/08/2026 | 31/08/2026 | 21/09/2026 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le

Claude-Solange TSHIBAKA YOWA NDAYA

Administrateur Directeur Général

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le:15.....MAY.....2026.....
 Signature :.....*JK*.....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE SERVICE SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES | | |
|--------|---|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. |
| 1 | RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE DE SERVICE CHARGE D'HEBERGEMENT DE LOGICIEL ET DOCUMENTATION | | Fond Propre | DGICGMPSONALIMFX/DC/00 11/2026 | CF | | | | | | | |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | |

PIERRE ANGELE
 SECRETAIRE PERMANENT
(Signature)


APPROUVE PAK LA
D.G.C.M.P
15 JUN 2026
 Le:
 Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

| N° | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | | | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | |
|----|---|----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--|--|--|--|
| | Libellé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Élaborations en DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Évaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point de contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date de signature | Date de Libération | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DES PETITS MATERIELS DE MAINTENANCE DES TERMINAUX ALR ET PLR | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0910205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 2 | ACQUISITION DES MATERIELS DE VENTE ET MARKETING (KIOSQUE, PHAGASOL...) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0920205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 3 | ACQUISITION DES MATERIELS ROLLANTS (VEHICULE ET MOTO D'EXPLOITATION) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0930205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 4 | ACQUISITION DE CARBURANT ET LUBRIFIANT (VEHICULE ET MOTO D'EXPLOITATION) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0940205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 5 | ACQUISITION DES BORNES LOCALES ET GPS DES TERMINAUX ALR ET PLR | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0950205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 6 | ACQUISITION DES PETITS MATERIELS MEDICAUX (BOITE CHIRURGICAL PARAVENT...) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0960205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 7 | ACQUISITION DES PETITS MATERIELS (ELECTRIQUE, ENVOLEPPE, BICOULLORE...) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0970205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 8 | ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAUX (CLASSEUR, FARDER...) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0980205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 9 | ACQUISITION DES PETITS MATERIELS INFORMATIQUES (CLE USE, CABLE R44...) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON0990205 | AO | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 10 | ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN (JAVEL, DEODORISANT) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON1000205 | CF | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 11 | ACQUISITION DE PIÈCES DE RECHANGE TERMINAUX (LECTEUR...) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON1010205 | CF | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 12 | ACQUISITION DE PIÈCES DE RECHANGE VEHICULE (PNEU...) | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON1020205 | CF | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| 13 | ACQUISITION DES CARNETS ALR ET IMPRIMERIES APPROUVEES | | Fond Propre | DGCGPMPSONALMFXAON1030205 | CF | Prévisions | 20/09/2026 | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 12/08/2026 | 27/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 06/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 09/11/2026 | | | | | |
| | Credit Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le
Claude Solange TSHIBAKA YOWA NDAYA
 Administrateur Directeur Général

SR. TRIBERIE ANGELE


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 05 JUN 2026
 Signature :

| PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--|
| Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | 25/09/2026 | Sans objet | 28/09/2026 | 19/10/2026 | 18/11/2026 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le

Claude-Solange TSHIBAKA YOWA NDAYA

Administrateur Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 Le: **15 JUN 2026**
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ | | | | Previsions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | |
|--------|--|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution |
| 1 | TRAVAUX D'AMENAGEMENT BATIMENT/AGENCES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Fond Propre | DGICGPIPSONALJMT/DC/001/2026 | AON | 03/07/2026 | NA | 06/07/2026 | 05/08/2026 | 20/08/2026 | NA | 24/08/2026 | |
| | C coût Total | | | | | | | | | | | | |

TRIERIE ANGBLE
 SECRETAIRE PERMANENT
[Signature]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTAIRE SOCIETE NATIONALE DE LOTERIE
Période du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objectifs sur DAO | Publication M.A.O | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | Prévisions et Réalisations | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | Fond Proprié | DGICGMP/PERSONAL/MT/DC/001/2026 | ACN | Prévisions et Réalisations | 03-07-2026 | | 05-07-2026 | 05-08-2026 | 20-08-2026 | | NAI | 24-08-2026 | 31-08-2026 | 15-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 19-10-2026 | 18-11-2026 |
| PROYONDA D'AMENAGEMENT D'AMENAGEMENTS- Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fak à Kinshasa, le

Claude-Solange TSEBAGA YOWA NDAYA
Administrateur Directeur Général

