

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 (Etabli au mois de juin 2026)

### I. Marchés de Fournitures

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passation	Prév. et réalisés	Elabo ratio n du DAO	ANO	PuÉli AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appro. du contrat	Mont ant du contrat	Notific ation	Entré e en vigue ur	Date d'exéc ution ou de livraiso n
1. Acquisition d'une plateforme centrale de télédéclaration	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Prévi						20/07	27/07	11/08	21/08	-	24/08	14/09		
2. Acquisition d'un système de gestion intégré (ERP)		FP	CF	Prévi														
				Réalis														
3. Acquisition d'un logiciel de gestion du courrier		FP	CF	Prévi														
				Réalis						20/07	27/07	11/08	21/08	-	24/08	14/09		



IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passa tion	Prév. et réalisés		Elabo ratio n du DAO	ANO	Publi LAC	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr o. du contrat	Mont ant du contrat	Notifi catio n	Entré e en vigue ur	Date d'exéc ution ou de livraison
	1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4. Acquisition et installation des équipements pour Data center et Réseau Local		FP	AON	Prévi		06/07	N/A	09/07	10/08	25/08	09/09	14/09	21/09	06/10	16/10	-	19/10	09/11	
5. Acquisition des matériels et mobiliers de bureau		FP	AON	Prévi		06/07	N/A	09/07	10/08	25/08	09/09	14/09	21/09	06/10	16/10	-	19/10	09/11	
6. Acquisition des matériels roulants pour Mandataires et Cadres de Direction		FP	AOI	Prévi		06/07	21/07	24/07	24/08	08/09	23/09	28/09	05/10	20/10	30/10	-	02/11	23/11	

Fait à Kinshasa, le 16/06/2026

BELESHAYI KASANDA Juan Ted




APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.-M.P  
29 JUN 2026  
Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 (Etabli au mois de juin 2026)

I. Marchés de Fournitures

Période du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2026

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budget	Mode de Passatio n	Prév. et réails	Elabor ation du DAO	ANC	Publi AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contra t	ANO sur le contra t	Appro .du contra t	Mon tant du cont rat	Notifi cation	Entrée en vigueur	Date d'exéc ution ou de livra is on
1. Acquisition d'une plateforme centrale de télé déclaration		FP	CF	Prévi							20/07	27/07	11/08	21/08	-	24/08	14/09	
				Réails														
2. Acquisition d'un système de gestion intégré (ERP)		FP	CF	Prévi							20/07	27/07	11/08	21/08	-	24/08	14/09	
				Réails														
3. Acquisition d'un logiciel de gestion du courrier		FP	CF	Prévi							20/07	27/07	11/08	21/08	-	24/08	14/09	
				Réails														



**APPROUVÉ PAR LA**  
**COMMISSION DE NOTIFICATION DU MARCHÉ**  
 Le: 29 JUN 2026

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passation	Prév. et réélis	Elabo ratio n du DAO	ANO	Publi AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr o. du contrat	Mo nt du contrat	Notifi catio n en vigueur	Entrée en vigueur	Date d'exé cutio n ou de livrais on
4. Acquisition et installation des équipements pour Data center et Réseau Local		FP	AON	Prévi Réalis	06/07	N/A	09/07	10/08	25/08	09/09	14/09	21/09	06/10	16/10	-	19/10	09/11	
5. Acquisition des matériels et mobiliers de bureau		FP	AON	Prévi Réalis	06/07	N/A	09/07	10/08	25/08	09/09	14/09	21/09	06/10	16/10	-	19/10	09/11	
6. Acquisition des matériels roulants pour Mandataires et cadres de Direction		FP	AOI	Prévi	06/07	21/07	24/07	24/08	08/09	23/09	28/09	05/10	20/10	30/10	-	02/11	23/11	

Fait à Kinshasa, le 16/06/2026  
**Juan-Ted BELESHAYI KASANDA**  
 Directeur Général

*hament VITANGE*  
 CGPMP  
 PREPARATION DES MARCHES

