

AUTORITE CONTRACTANTE :

FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

Période: du 01 juillet 2026 au 31 décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ                                                                                                                                                    |                      |                 |                                           | Prévisions et Réalisations |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                                                                                                                                                            | Montant Budget en FC | Code Budget     | N° Appel d'Offres                         |                            |
|        |                                                                                                                                                                                      | 1                    | 2               | 3                                         |                            |
| 1      | Travaux de reconstruction du mur de clôture du site MANDARI dans la commune de la N'sele à Kinshasa                                                                                  |                      | BUDGET FPI 2026 | DAON 026 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-KYR/2026 | AOX                        |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           | Prévisions                 |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           | Réalisations               |
| 2      | Travaux de réhabilitation des bureaux du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint du FPI en deux lots                                                                       |                      | BUDGET FPI 2026 | DAON 027 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-KYR/2026 | AOX                        |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           | Prévisions                 |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           | Réalisations               |
| 3      | Travaux de rénovation et modernisation du hall d'entrée du bâtiment principal du FPI : revêtement des murs, pose de carreaux, fourniture des marbres et travaux divers, en deux lots |                      | BUDGET FPI 2026 | DAON 028 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-KYR/2026 | AOX                        |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           | Prévisions                 |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           |                            |
| 4      | Travaux de rénovation de la salle de réunion de la Direction Générale du FPI                                                                                                         |                      | BUDGET FPI 2026 | CF 004 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-KYR/2026   | CF                         |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           | Prévisions                 |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           |                            |
| 5      | Travaux d'aménagement des bureaux du FPI sur l'avenue des cliniques en deux lots                                                                                                     |                      | BUDGET FPI 2026 | CF 006 FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/MPA-KYR/2026   | CF                         |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           | Prévisions                 |
|        |                                                                                                                                                                                      |                      |                 |                                           |                            |
|        | Coût Total                                                                                                                                                                           |                      |                 |                                           |                            |



# PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P


Le 20 JUL 2026

Signature JK

| SE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                             |                    |                             | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                                 |                            | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                                 |                           |                          |                      |                           |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| n                                 | Non<br>Objection<br>sur DAO | Publication<br>AAO | Date limite<br>dépôt Offres | Evaluation<br>des offres        | Non Objection<br>sur Rap. d'Ev. | Publication<br>attribution | Mise au<br>point du<br>contrat                 | Non<br>Objection<br>sur contrat | Approbation<br>du Contrat | Montant<br>du<br>Contrat | Date<br>notification | Date entrée<br>en vigueur | Date début<br>travaux |
|                                   | 6,00                        | 7                  | 8                           | 9                               | 10                              | 11                         | 12                                             | 13                              | 14                        | 15                       | 16                   | 17                        | 18                    |
| 26                                | NA                          | 23/07/2026         | 24/08/2026                  | 08/09/2026                      | NA                              | 11/09/2026                 | 16/09/2026                                     | 01/10/2026                      | 12/10/2026                | -                        | 15/10/2026           | 01/11/2026                | 25/11/2026            |
| 26                                | NA                          | 23/07/2026         | 24/08/2026                  | 08/09/2026                      | NA                              | 11/09/2026                 | 16/09/2026                                     | 01/10/2026                      | 12/10/2026                | -                        | 15/10/2026           | 01/11/2026                | 25/11/2026            |
| 26                                | NA                          | 23/07/2026         | 24/08/2026                  | 08/09/2026                      | NA                              | 11/09/2026                 | 16/09/2026                                     | 01/10/2026                      | 12/10/2026                | -                        | 15/10/2026           | 01/11/2026                | 25/11/2026            |
|                                   | NA                          | NA                 | NA                          | NA                              | NA                              | 20/07/2026                 | 27/07/2026                                     | NA                              | 06/08/2026                | -                        | 10/08/2026           | 31/08/2026                | 21/09/2026            |
|                                   | NA                          | NA                 | NA                          | NA                              | NA                              | 17/07/2026                 | 22/07/2026                                     | NA                              | 03/08/2026                | -                        | 06/08/2026           | 26/08/2026                | 16/09/2026            |
|                                   |                             |                    |                             |                                 |                                 |                            |                                                |                                 |                           |                          |                      |                           |                       |
|                                   |                             |                    |                             |                                 |                                 |                            |                                                |                                 |                           |                          |                      |                           |                       |

NTUMBA BATUKONKE Hervé Claude

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.