

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 24 JUIN 2026
Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en \$	Montant budget en FI	Code Budget	N° appel d'offres	Methodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1.00		2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
1	Acquisition d'un ascenseur pour le building Gécamines (ex. Sozacom) à Kinshasa			Fonds Propres	01/F/SIMCOSAS/25	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	31/08/2026		03/09/2026	23/09/2026	07/10/2026
							Réalisations													
2	Acquisition d'un vehicule terrestre 4X4 pour le DG de SIMCO à Lubumbashi			Fonds Propres	02/F/SIMCOSAS/25	AON	Prévisions	27/07/2026	N/A	30/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	N/A	18/09/2026	23/09/2026	08/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	11/11/2026	25/11/2026
							Réalisations													
3	Acquisition d'un groupe electogene (80 KVA) pour la villa VIP de GCM Kolwezi			Fonds Propres	03/F/SIMCOSAS/25	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	31/08/2026		03/09/2026	23/09/2026	07/10/2026
							Réalisations													
4	Acquisition de matériel informatique (imprimante industrielle pour la DG SIMCO et le service commercial de SIMCO /L'shi, laptop pour le bureau de Kinshasa et kit complet PC pour le bureau de Kipushi)			Fonds Propres	04/F/SIMCOSAS/25	AON	Prévisions	27/07/2026	N/A	30/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	N/A	18/09/2026	23/09/2026	08/10/2026	19/10/2026	22/09/2026	11/11/2026	25/11/2026
							Réalisations													
5	Acquisition des mobiliers et materiel eletromenager pour la villa VIP de Gécamines à Kolwezi			Fonds Propres	06/F/SIMCOSAS/25	CF	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2026	05/08/2026	20/08/2026	31/08/2026		023/09/2026	23/09/2026	07/10/2026
							Réalisations													
Coût Total																				

