



AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

Kinshasa, le

21 JUL 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	Acquisition d'un charroi automobile pour le Conseil Economique et Social	1	2	3	4		5	6	7	8
				261002	AOI N°001/CES/C GPMP- S2/JML/2026	AOI	Prévisions	27-07-2026	11-08-2026	14-08-26
	Coût Total					Réalisations				

République Démocratique du Congo

Conseil Économique et Social

Secrétariat Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP)



Le Secrétaire Permanent de la CGPMP

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

Kinshasa, le **21** JUL 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions Réalisation	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
1	Acquisition d'un charroi automobile pour le Conseil Economique et Social		261002	AOI N°001/CES/CGPMP-SP/DML/2026	AOI	Prévisions	29-09-2026	14-10-2026	19-10-2026
	Coût Total	1				Réalisations			

République Démocratique du Congo

Conseil Économique et Social

Secrétariat Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP)



Le Secrétariat Permanent de la CGPMP

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

Kinshasa, le **21** **JUIL** 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
1	Recrutement d'un cabinet- firme/ bureau d'études chargé d'actualiser les études techniques et architecturales pour le bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social	1	2	3	1		5	6	7	8	9	10
			261008	-	AO/ SBQC	Prévisions	27-07-2026	11-08-2026	14-08-2026	14-09-2026	29-09-2026	14-10-2026
						Réalisations						

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
1	Recrutement d'un cabinet- firme/ bureau d'études chargé d'actualiser les études techniques et architecturales pour le bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social	1	2	3	1		11	12	13	14
				261008	-	AO/SBQC	Prévisions 19-10-2026	03-11-2026	05-11-2026	07-12-2026
						Réalisations				

République Démocratique du Congo

Conseil Économique et Social

Secrétariat Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP)



Le Secrétariat Permanent de la CGPMP

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

Kinshasa, le **21** **JUIL** 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° MI	Méthodes de passation	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
1	Recrutement d'un cabinet-firme/ bureau d'études chargé d'actualiser les études techniques et architecturales pour le bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social	1	2	3	1	15	16	17	18
						22-12-2026	06-01-2027	07-01-2027	22-01-2027
					AO/ISBQC	Prévisions			
						Réalisations			



Le Secrétariat Permanent de la CGPMP

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

Kinshasa, le 21 JUL 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations		Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
						Prévisions	Réalisations								
1	Recrutement d'un cabinet- firme/ Bureau d'études chargé d'actualiser les études techniques et architecturales pour le bâtiment devant à abriter le siège du Conseil Economique et Social	1	2	3	1			19	20	21	22	23	24	25	26
								27-01.-2027	11-02-202	22-02-2027	25-02-2027				
			261008	-	AOI/SBOC		Réalisations								

[illegible]

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° MII	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	
		1	2				11	12	13	14	
2	Recrutement d'un cabinet- firme/ bureau d'études chargé d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social		261008	ALL N°001/CES/CGPMP-SPIDM./2026	AON/SBQC	Prévisions	19-10-2026	03-11-2026	05-11-2026	07-12-2026	
	Coût Total					Réalisations					

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	EVALUATION DES OFFRES			
							Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
		1	2	3	4		15	16	17	18
2	Recrutement d'un cabinet-firme/ bureau d'études chargé d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social		261008	AMI N°001/CES/CGPMP-SP/DML/2026	AON/SBQC	Prévisions	22-12-2026	06-01-2027	07-01-2027	22-01-2027
	Coût Total					Réalisations				

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
						Prévisions	27-01-2027	11-02-2027	22-02-2027	25-02-2027	23	24	25	05-04-2027
2	Recrutement d'un cabinet- firme/ Bureau d'études chargé d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social	1	2	3	1	Prévisions	27-01-2027	11-02-2027	22-02-2027	25-02-2027	23	24	25	05-04-2027
						Réalisations								
	Coût Total													

Note : Le coût total tablant sur les 35% de l'enveloppe destinée aux travaux, étant donné que la provision y relative devrait-être stratégiquement allouée à l'actualisation de études techniques et architecturales d'une part (20%) et au contrôle et à la surveillance des travaux de construction d'autre part (15%).



AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

Kinshasa, le 21 JUIL 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social		261008	AON N°002/CES/CGPMP-SP/DML/2026	AON	Prévisions	27-07-2026	11-08-2026	14-08-2026	14-09-2026
	Coût Total					Réalisations				

Note: Le coût total tablant sur les 65% de l'enveloppe destinée aux travaux, étant donné qu'une provision de 35% devrait-être allouée stratégiquement à l'actualisation des études techniques et architecturales d'une part (20%) et au contrôle et à la surveillance des travaux de construction d'autre part (15%).

République Démocratique du Congo
Conseil Économique et Social
Secrétariat Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP)



Le Secrétariat Permanent de la CGPMP

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

Kinshasa, le

21 JUL 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARC-IE						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
		1	2	3	4		9	10	11
1	Travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social		261003	N°002/CES/CGPMP-AON SP/DML/2026	AON	Prévisions	29-09-2026	14-10-2026	19-10-2026
	Coût Total					Réalisations			



Le Secrétaire Permanent de la CGPMP

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

Kinshasa, le 21 JUL 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Mise au point du contrat	Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social	1	2	AON N°002/CES/C GPMP-SP/DML/2026	AON	26-10-2026	10-11-2026	20-11-2026	23-11-2026	16	23-11-2026	14-12-2026	25-01-27
	Coût Total												

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mét- des de pas- sation	Prévisions et Réalisations	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		19	20	21	22	23	24	25	26
2	Recrutement d'un cabinet- firme/ Bureau d'études chargé d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège du Conseil Economique et Social		261008	AMI N°001/CES/CGPMP- SP/DML/2026	AONLS3QC	Prévisions	27-01-2027	11-02-2027	22-02-2027	25-02-2027		25-02-2027	19-03-2027	05-04-2027
						Réalisations								
	Coût Total													

Note: Le coût total tablant sur les 35% de l'enveloppe destinée aux travaux, étant donné que la provision y relative devrait-être stratégiquement allouée à l'actualisation de études techniques et architecturales d'une part (20%) et au contrôle et à la surveillance des travaux de construction d'autre part (15%).

