

Signature: 

Centre for the Study of the History of the
University of Cambridge

MARQUES ADDITIONNELLES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

2001 11/10/01
12/12/06
11/12/06

Signature:張

Chronic exposure to

PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES ADDITIONNELS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

[illegible]

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

2011 Nov 12

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 19 AOÛT 2026
Signature : *[Signature]*



AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Période: du 28 septembre 2026 au 15 mars 2027

PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

No	Libellé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Modèle de passation	Procédure et Références	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection par Pop. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Recrutement d'un Prestataire de service chargé de la gestion des agents de santé des agents et cadres du FDSU ainsi que de leurs ayant droits			AON	Procédure	28/09/2026	N/A	29/09/2026	29/10/2026	13/11/2026	30/11/2026	01/12/2026	08/12/2026	23/12/2026	05/01/2027	06/01/2027	07/01/2027	27/01/2027	15/03/2027

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

[Signature]
19/08/2026
CGP

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le: 19 AOUT 2026
Signature: *[Signature]*



PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE SERVICE SANS PRE-QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE: FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Période: du 28 septembre 2026 au 15 mars 2027

No	Description des services	Montant Budget en USD	Code Budget	Moyens de passation	Procédure de qualification	Elaboration du DAO	Non Objection AAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Recrutement d'un Prestataire de service chargé de la gestion et l'exécution des soins de santé des agents et cadres du FDSU ainsi que de leurs ayant droits	\$ -			AON	28/09/2026	N/A	29/09/2026	29/10/2026	13/11/2026	30/11/2026	01/12/2026	08/12/2026	23/12/2026	05/01/2027	06/01/2027	07/01/2027	27/01/2027	15/03/2027

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

[Signature]
19 AOUT 2026

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 19 AOUT 2026
Signature : JK



AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Période : du 08 septembre 2026 au 05 mars 2027 ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

MARCHÉS DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numero	Libellé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Modèle de passation	Prévisions Révisions Realisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition, installation et mise en service d'équipements des Centres digitaux pour l'Enseignement Ouvert à Distance	\$	Fonds Propre	AOI	Prévisions Révisions Realisations	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027
2	Acquisition des véhicules de service du FDSU	\$	Fonds Propre	AOI	Prévisions Révisions Realisations	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027
3	Acquisition d'équipements pour le monitoring de la connectivité en milieux ruraux et périurbains	\$	Fonds Propre	AOI	Prévisions Révisions Realisations	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027
4	Acquisition des outils techniques de planification	\$	Fonds Propre	AOI	Prévisions Révisions Realisations	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027
Coût Total		\$																	

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

Joel MOTO
SP CAMP
21/86



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 19 AOUT 2026
Signature : JK

AT TOUTE CONTRACTANTE : FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSSEL
periode : du 08 septembre 2026 au 05 mars 2027 ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Numero	Libre (du Plan 202)	Montant budget en USD	Code Budget	Modalité de passation	Prévisions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Des et limite objet Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition, installation et mise en service d'équipements des Centres digitaux pour l'Enseignement Ouvert à Distance	1	2	3	Prévisions	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	16	17
2			Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027
3			Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027
4			Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027
Coût Total		5																	

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

Joël MOTO
19/06/26
CAMP

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 19 AOÛT 2026
Signature



AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Période du 08 septembre 2026 au 05 mars 2027 ; Exercice budgétaire 2026

PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Justifications	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Titulaire du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	Modèle de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux		
1	Travaux de Construction/Réhab- ilitation, équipements et mise en service des centres numériques communautaires		2	3	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027			
				AOI																	

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

Apel Motos

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 19 AOÛT 2026
Signature



AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Période: du 08 septembre 2026 au 05 mars 2027 ; Exercice budgétaire: 2026

PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	Modèles de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Travaux de Construction/Réhabilitation, Equipements et mise en service des centres numériques communautaires	1	2	3	Prévisions	08/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	26/11/2026	03/12/2026	18/12/2026	28/12/2026	29/12/2026	30/12/2026	19/01/2027	05/03/2027	
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

Noël Moko
SP CGMP
FDSU
14/10