



AUTORITE CONTRACTANTE : DOTATION MUMI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES DE LA DOTATION MUTANDA MINING

Période: du **1er janvier** au **31 décembre 2026**; Exercice budgétaire : **2026**

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DES PROJETS				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulés des Projets	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Acquisition des équipements du centre culturel situé entre les villages Kinsenda et Masumbu dans le groupement Mwanfwe, Province de Lualaba.		Fonds propre de 0,3%	N°01/DOTMUMI/FBI/2026	AON	Prévisions	9/17/2026	NA	9/21/2026	10/21/2026	11/5/2026	NA	11/10/2026	11/17/2026	NA	11/27/2026	X	11/30/2026	12/21/2026	1/20/2027
						Réalisation														
2	Acquisition des semences améliorées de maïs et d'engrais phytosanitaires pour 245 hectares des ménages spécifiques (chefs traditionnels) des communautés impactées du groupement Mwanfwe dans la Province de Lualaba.		Fonds propre de 0,3%	N°02/DOTMUMI/FBI/2026	AON	Prévisions	9/21/2026	10/6/2026	10/9/2026	11/9/2026	11/24/2026	12/9/2026	12/14/2026	12/21/2026	1/5/2027	1/15/2027	X	1/18/2027	2/8/2027	3/10/2027
						Réalisations														

3	Acquisition des équipements des ateliers (Ateliers • Labo Construction, Ateliers • Labo Electricité, Labo Electronique, Ateliers Mécanique automobile, Ateliers Mécanique générale, Ateliers Metallurgie, Ateliers • Labo Agriveterinaire, Labo chimie) de	Fonds propre de 0,3%	N°03/DOTMUMI/FB/2026	AOI	Réalisations	Prévisions	9/21/2026	10/6/2026	10/9/2026	11/9/2026	11/24/2026	12/9/2026	12/14/2026	12/21/2026	1/5/2027	1/15/2027	X	1/18/2027	2/8/2027	3/10/2027
4	Acquisition des équipements (Bibliothèque (Bibliothèque, Dispensaire, Salle des professeurs, Salle d'attente, Bureaux, Salle polyvalente, Salle de réunion, Salles de classe) de l'école technique située le long de la RN39 entre Kinsenda et Lualaba dans le	Fonds propre de 0,3%	N°04/DOTMUMI/FB/2026	AON	Réalisations	Prévisions	9/21/2026	10/6/2026	10/9/2026	11/9/2026	11/24/2026	12/9/2026	12/14/2026	12/21/2026	1/5/2027	1/15/2027	X	1/18/2027	2/8/2027	3/10/2027
5	Acquisition des matériels roulants (Bus scolaire & Ambulance, Amphithéâtre) de l'école technique située le long de la RN39 entre Kinsenda et Lualaba dans le groupement Mwanfwe.	Fonds propre de 0,3%	N°05/DOTMUMI/FB/2026	AOI	Réalisations	Prévisions	9/24/2026	10/9/2026	10/12/2026	11/11/2026	11/26/2026	12/11/2026	12/16/2026	12/23/2026	1/7/2027	1/18/2027	X	1/21/2027	2/10/2027	3/12/2027
6	Acquisition des équipements (Livres scolaires et salle informatique) de l'école technique située le long de la RN39 entre Kinsenda et Lualaba dans le groupement Mwanfwe.	Fonds propre de 0,3%	N°06/DOTMUMI/FB/2026	AOI	Réalisations	Prévisions	9/24/2026	10/9/2026	10/12/2026	11/11/2026	11/26/2026	12/11/2026	12/16/2026	12/23/2026	1/7/2027	1/18/2027	X	1/21/2027	2/10/2027	3/12/2027
7	Acquisition des équipements (Buanderie, Cuisine, Refectoirs, Blocs dortoirs Filles et Garçons et maisons des Professeurs) de l'école technique située le long de la RN39 entre Kinsenda et Lualaba dans le groupement Mwanfwe.	Fonds propre de 0,3%	C.N°07/DOTMUMI/FB/2026	AON	Réalisations	Prévisions	9/24/2026	10/9/2026	10/12/2026	11/11/2026	11/26/2026	12/11/2026	12/16/2026	12/23/2026	1/7/2027	1/18/2027	X	1/21/2027	2/10/2027	3/12/2027

Coût Total																										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.B : 1 USD= 2900,30 CDF



Fait à Kolwezi, Le/08 /2026

Pour la DOT MUMI

.....

Président