

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication (AO)	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date activation	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition et installation de Lampadaires solaires à Tshola dans la province de Lomami		Fonds Propre	01/ANSER/DG/F/2026	AO/N	Prévisions	lundi 5 octobre 2026	mardi 20 octobre 2026	jeudi 22 octobre 2026	lundi 23 novembre 2026	mardi 8 décembre 2026	mercredi 23 décembre 2026	lundi 28 décembre 2026	mardi 5 janvier 2027	mercredi 20 janvier 2027	lundi 1 février 2027		jeudi 4 février 2027	mercredi 24 février 2027	
						Réalisations														
2	Acquisition d'un véhicule en faveur du projet Mboombo		Fonds Propre	02/ANSER/DG/F/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mardi 3 novembre 2026	mardi 10 novembre 2026	mercredi 25 novembre 2026	lundi 7 décembre 2026		jeudi 10 décembre 2026	mercredi 30 décembre 2026	
						Réalisations														
3	Acquisition d'un groupe electrogene de 50 KVA Itshin		Fonds Propre	03/ANSER/DG/F/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mardi 3 novembre 2026	mardi 10 novembre 2026	mercredi 25 novembre 2026	lundi 7 décembre 2026		jeudi 10 décembre 2026	mercredi 30 décembre 2026	
						Réalisations														
4	Acquisition de logiciels informatiques en faveur de l'ANSER		Fonds Propre	04/ANSER/DG/F/2026	AO/N	Prévisions	lundi 5 octobre 2026	N/A	jeudi 8 octobre 2026	lundi 9 novembre 2026	mardi 24 novembre 2026	N/A	vendredi 27 novembre 2026	vendredi 4 décembre 2026	lundi 21 décembre 2026	mardi 5 janvier 2027		vendredi 8 janvier 2027	jeudi 28 janvier 2027	
						Réalisations														
5	Acquisition des matériels informatiques, consommables informatiques et fourniture de bureau en faveur de l'ANSER		Fonds Propre	05/ANSER/DG/F/2026	AO/N	Prévisions	lundi 5 octobre 2026	N/A	jeudi 8 octobre 2026	lundi 9 novembre 2026	mardi 24 novembre 2026	mercredi 9 décembre 2026	vendredi 11 décembre 2026	vendredi 18 décembre 2026	mardi 5 janvier 2027	vendredi 15 janvier 2027		lundi 18 janvier 2027	lundi 8 février 2027	
						Réalisations														
6	Acquisition des papiers de fin d'année pour les partenaires de l'ANSER		Fonds Propre	06/ANSER/DG/F/2026	AO/N	Prévisions	lundi 5 octobre 2026	N/A	jeudi 8 octobre 2026	lundi 9 novembre 2026	mardi 24 novembre 2026	N/A	vendredi 27 novembre 2026	vendredi 4 décembre 2026	lundi 21 décembre 2026	mardi 5 janvier 2027		vendredi 8 janvier 2027	jeudi 28 janvier 2027	
						Réalisations														
7	Acquisition des équipements et matériels de mesure et collecte des données / Technologie solaire & Hydro		Fonds Propre	07/ANSER/DG/F/2026	AO/N	Prévisions	lundi 5 octobre 2026	N/A	jeudi 8 octobre 2026	lundi 5 novembre 2026	mardi 24 novembre 2026	mercredi 5 décembre 2026	vendredi 11 décembre 2026	vendredi 18 décembre 2026	mardi 5 janvier 2027	vendredi 15 janvier 2027		lundi 18 janvier 2027	lundi 8 février 2027	
						Réalisations														
8	Acquisition de matériaux et équipements réseaux en faveur de l'ANSER		Fonds Propre	08/ANSER/DG/F/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mardi 3 novembre 2026	mardi 10 novembre 2026	mercredi 25 novembre 2026	lundi 7 décembre 2026		jeudi 10 décembre 2026	mercredi 30 décembre 2026	
						Réalisations														
9	Acquisition des matériels informatiques en faveur de l'IPROCI de référence et de 6 centres de santé à Katanga dans la province du Kasai Central		Fonds Propre	09/ANSER/DG/F/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mardi 3 novembre 2026	mardi 10 novembre 2026	mercredi 25 novembre 2026	lundi 7 décembre 2026		jeudi 10 décembre 2026	mercredi 30 décembre 2026	
						Réalisations														
10	Acquisition de canots automobiles rapides en faveur de l'ANSER		Fonds Propre	10/ANSER/DG/F/2026	AO/N	Prévisions	lundi 5 octobre 2026	N/A	jeudi 8 octobre 2026	lundi 9 novembre 2026	mardi 24 novembre 2026	N/A	vendredi 27 novembre 2026	vendredi 4 décembre 2026	lundi 21 décembre 2026	mardi 5 janvier 2027		vendredi 8 janvier 2027	jeudi 28 janvier 2027	
						Réalisations														
Total																				

Personne Responsable des Marchés

MUSIMBA NDELE BYEMBE
LE DIRECTEUR GENERAL

