APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 08 MARS 2023
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2023
MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Methodes de selection	Mode de Passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Publication de l'attribution provisoire	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	RECRUTEMENT D'UNE MISSION DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU CONTRAT DE CONCESSION DE LA ROUTE LUBUMBASHI-KASUMBALESA		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/PF/AOI/01/2023	SFQC	AOI	Prévisions	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	19/05/2023	03/04/2023	19/04/2023	04/07/2023	19/07/2023	28/07/2023	19/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	07/10/2023	17/10/2023	01/11/2023	04/11/2023	18/11/2023		28/11/2023	11/12/2023	24/12/2023
							Réalisations																						
2	RECRUTEMENT D'UNE MISSION DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU CONTRAT DE CONCESSION DE LA ROUTE LUBUMBASHI-LIKASI-KOLWEZI		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/PF/AOI/02/2023	SFQC	AOI	Prévisions	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	19/05/2023	03/04/2023	19/04/2023	04/07/2023	19/07/2023	28/07/2023	19/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	07/10/2023	17/10/2023	01/11/2023	04/11/2023	18/11/2023		28/11/2023	11/12/2023	24/12/2023
							Réalisations																						
3	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN MANAGEMENT DES PROCESSUS		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/PF/AON/03/2023	SFQC	AON	Prévisions	03/04/2023		04/04/2023	04/05/2023	19/05/2023		03/04/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023		24/07/2023	08/08/2023	18/08/2023	02/09/2023	07/09/2023	18/09/2023		21/09/2023	11/10/2023	24/10/2023
							Réalisations																						
4	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN AUDIT ET CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/FI/DC/04/2023	CV	DC	Prévisions									13/04/2023	18/04/2023	03/05/2023				13/05/2023	28/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023
							Réalisations																						
5	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/FI/DC/05/2023	CV	DC	Prévisions									13/04/2023	18/04/2023	03/05/2023				13/05/2023	28/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023
							Réalisations																						
6	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN GESTION ADMINISTRATIVE		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/FI/DC/06/2023	CV	DC	Prévisions									08/04/2023	18/04/2023	03/05/2023				13/05/2023	28/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023
							Réalisations																						
7	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN ADMINISTRATION DES RESEAUX INFORMATIQUES		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/FI/DC/07/2023	CV	DC	Prévisions									01/04/2023	18/04/2023	03/05/2023				13/05/2023	28/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023
							Réalisations																						
8	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN REDACTION ET ANALYSE DES CAHIERS DE CHARGE		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/FI/DC/08/2023	CV	DC	Prévisions									01/04/2023	18/04/2023	03/05/2023				13/05/2023	28/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023
							Réalisations																						
9	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN TECHNIQUE DE NEGOCIATION DES CONTRATS		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/FI/DC/09/2023	CV	DC	Prévisions									01/04/2023	18/04/2023	03/05/2023				13/05/2023	28/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023
							Réalisations																						
10	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/FI/DC/10/2023	CV	DC	Prévisions									01/04/2023	18/04/2023	03/05/2023				13/05/2023	28/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023
							Réalisations																						
11	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ORGANISATION D'UNE FORMATION EN LOGISTIQUE DES APPROVISIONNEMENTS		FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/FI/DC/11/2023	CV	DC	Prévisions									01/04/2023	18/04/2023	03/05/2023				13/05/2023	28/05/2023	02/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	20/07/2023
							Réalisations																						

FAIT A KINSHASA, le 08 MARS 2023

Nico NZAU NZAU

Directeur Général