AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME

Période: du 01 février au *31 décembre; Exercice budgétaire:* 2023

II MARCHES DE TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P

Le : 24 MARS 2023

Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de construction des bureaux de l'ONT à travers la RDC	3 020 000 000,00	FP	ONT/S/01/22	AON	Prévisions	27-mars-23	11-avr-23	14-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	14-juin-23	19-juin-23	22/06/2023	07-juil-23	17-juil-23		20-juil-23	09-août-23	
						Réalisations														
2	Travaux de réhabilitation de la plage de la Tshopo	40 000 000,00	FP	ONT/S/04/22	DC	Prévisions				27/03/2023	11/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
3	Travaux d'érection de la salle d'animation touristique de Kisangani	60 000 000,00	FP	ONT/S/05/22	DC	Prévisions				27/03/2023	11/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
	COUT TOTAL	3 120 000 000,00																		

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 24 MARS 2023
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
Période: du 01 Mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023
II **MARCHES DE FOURNITURES**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1,00	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des bus touristiques au profit de la promotion et du développement du tourisme	1 350 000 000,00	FP	ONT/S/01/22	AOI	Prévisions	27-mars-23	11-avr-23	14-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	14-juin-23	19-juin-23	22/06/2023	07-juil-23	17-juil-23		20-juil-23	09-août-23	
						Réalisations														
2	Acquisition des véhicules automobiles en faveur du siège social de l'ONT et des Directions provinciales	930 000 000,00	FP	ONT/S/02/22	AON	Prévisions	27-mars-23	11-avr-23	14-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	14-juin-23	19-juin-23	22/06/2023	07-juil-23	17-juil-23		20-juil-23	09-août-23	
						Réalisations														
3	Acquisition d'un (01) beteau touristique et d'un (01) hors bord	801 500 000,00	FP	ONT/S/03/22	AON	Prévisions	27-mars-23	11-avr-23	14-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	14-juin-23	19-juin-23	22/06/2023	07-juil-23	17-juil-23		20-juil-23	09-août-23	
						Réalisations														
4	Acquisition des matériels audios- visuels	68 400 000,00	FP	ONT/S/04/22	DC	Prévisions				28/03/2023	12/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
5	Acquisition des motos de service	64 000 000,00	FP	ONT/S/05/22	DC	Prévisions				28/03/2023	12/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
6	Acquisition des mobiliers de bureau	60 770 000,00	FP	ONT/S/06/22	DC	Prévisions				28/03/2023	12/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
7	Acquisition des matériels de bureau et d'un (01) groupe électrogène 5 KVA	25 290 000,00	FP	ONT/S/07/22	DC	Prévisions				28/03/2023	12/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
8	Acquisition des produits pour l'entretien des bureaux et des installations sanitaires	33 000 000,00	FP	ONT/S/08/22	DC	Prévisions				28/03/2023	12/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
9	Acquisiton d'un (01) panneau solaire avec kit complet	3 000 000,00	FP	ONT/S/09/22	DC	Prévisions				28/03/2023	12/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
10	Acquisition des tenues de service pour les hôtesses et les huissiers	2 500 000,00	FP	ONT/S/10/22	DC	Prévisions				28/03/2023	12/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
		3 138 460 000,00																		

APPROUVE PAR LA D.G.C.M.P
Le : 24 MARS 2023
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME
Période: du 01 Mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023
I MARCHES DE SERVICES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
1	Entretien et réparation des matériels de bureau	40 034 909,00	FP	ONT/F/01/22	emande de cotati	Prévisions				27/03/2023	11/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
2	Entretien et réparation des matériels roulants	31 778 182,00	FP	ONT/F/02/22	DC	Prévisions				27/03/2023	11/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
3	Entretien et réparation des matériels informatiques	9 785 818,00	FP	ONT/F/03/22	DC	Prévisions				27/03/2023	11/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
4	Entretien et réparation des installations électriques, sanitaires et d'adjuction d'eau	3 690 000,00	FP	ONT/F/04/22	DC	Prévisions				27/03/2023	11/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
5	Travaux d'impression des cartes de service	5 030 000,00	FP	ONT/F/05/22	DC	Prévisions				27/03/2023	11/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
6	Prestations d'assurance véhicules	12 139 600,00	FP	ONT/F/06/22	DC	Prévisions				27/03/2023	11/04/2023		17-avr-23	20/04/2023	05/05/2023	15/05/2023		18/05/2023	07/06/2023	
						Réalisations														
	Coût Total	102 458 509,00																		