REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DE LA TSHOPO
La Gouverneure

APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.P.
LA : 29 MARS 2023
Signature : ...

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 01/2023

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N ordre	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Travaux de réhabilitation et équipement de la résidence officielle de la Gouverneure du Vice-gouverneur ainsi que du Bâtiment administratif du Gouvernorat de la Province de la Tshopo repartie en trois (3) lots distincts.	9.616.326.086	23372[illegible]0325000[illegible]0072429240[illegible] 23373[illegible]0375000[illegible]0082324240[illegible]	015	AOM	Prévue	27/3/23	11/4/23	14/4/23	15/5/23	30/5/23	14/6/23	15/6/23	28/6/23	7/7/23	07/7/23		20/7/23	5/8/23	
						Realisée														

Fait à Kisangani, le 10 MARS 2023

Madeleine NIKOMBA BABANGU

Adresse : 49, Boulevard Lumumba, Commune Makiso, Ville de Kisangani
E-mail : tshopoprovince@gmail.com

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LA GOUVERNEURE
PROVINCE DE LA TSHOPO