APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le ...19 JUIL 2024...
Signature :.....

République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures

Période : du ***1er janvier*** au ***31 décembre*** ; *Exercice budgétaire* **: *2024***

VC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ADDITIONNEL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de paasation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDL et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite depôt des Prop.	Evaluation des Propositions	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour certifier les états financiers du FOMIN clos au 31 decembre 2022		Fonds propres (FP)	N°05	AON /SQTC	Prévisions	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	28/08/2024	11/09/2024	25/09/2024	02/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	03/02/2025		12/02/2025	01/03/2025	
						Réalisations																					
	Coût Total																										

Fait à Kinshasa, le 17 JUIL. 2024

Personne Responsable des Marchés,

BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin

Directeur Général

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO * FONDS MINIER POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES * FOMIN DIRECTION GÉNÉRALE