Le: 11 OCT 2024
Signature :

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU SANKURU
Le Gouverneur

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024
MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Acquisition d'équipements medico-churgico-sanitaires pour la Province du Sankuru	[illegible]	240951038150000072431624001	024	AON	Prévue	10/10/24	25/10/24	28/10/24	27/11/24	12/12/24	27/12/24	30/12/24	06/06/25	21/01/25	31/1/25		03/2/25	24/2/25	
						Réalisée														
02	Acquisition des équipements et matériels didactiques	[illegible]	240912038150063372431620001	025	AOI	Prévue	16/10/24	30/10/24	04/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/02/25		10/2/25	03/3/25	
						Réalisée														

D.G.C.M.P
Le : 11 OCT 2024
Signature :

03	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province du Sankuru	[redacted]	240421044150081 472441620000 01	026	AOI	Prévue	10/10/24	25/10/24	[illegible]/10/24	27/11/24	12/12/24	27/12/24	30/12/24	06/06/25	21/01/25	31/1/25		03/2/25	24/2/25	
						Réalisée														
04	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province du Sankuru	[redacted]	240424045150085 17 24426200001	027	AOI	Prévue	16/10/24	31/10/24	[illegible]/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/02/25		10/2/25	03/3/25	
						Réalisée														
05	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la Province	[redacted]	240424045150085 17 24516200001	028	AON	Prévue	10/10/24	25/10/24	[illegible]/10/24	27/11/24	12/12/24	27/12/24	30/12/24	06/06/25	21/01/25	31/1/25		03/2/25	24/2/25	
						Réalisée														
06	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la Province	[redacted]	240922078150000 0 72431620000 1	029	AON	Prévue	10/10/24		[illegible]0/24	11/11/24	26/11/24	11/12/24	16/12/24	23/12/24	07/01/25	20/1/25		23/1/25	12/2/25	
						Réalisée														
07	Acquisition des vaccins et matériels de vaccination contre la rage canine pour la Province du Sankuru	[redacted]	240423082150082 3 72421620000 1	030	AON	Prévue	16/10/24	31/10/24	[illegible]/11/24	04/12/24	19/12/24	03/01/25	06/01/25	13/01/25	28/01/25	07/02/25		10/2/25	03/3/25	
						Réalisée														

Fait à Kinshasa, le 04 octobre 2024

Pour correction

Jean-Pierre KINGOMBE

Le Mandataire