REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DE LOMAMI

MINISTRERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ENERGIE

REGIE PROVINCIALE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU DE LOMAMI " REPROSELO "

PLAN DE PASSATION DES MARC

MARCHES DE DELEGATION DE LA GESTION DE SRVICE PUBLIC DE L'EAU

Période: du 31 Août 2024 au 31 Mars 2025 ; Exercice budgétaire: 2024 - 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Previsions et Realisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitule du Projet/ Marche	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Enregistrement et notification du contrat	Date entrée en vigueur	Date debut Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	La gestion delegue e du service public de l'eau pour les ouvrage	[illegible]		N001/CGPMP/REPROSELO/MIN/REH/LOM/2024	SBQC	révision	01/09/24	15/09/24	15/09/24	29/09/24	13/10/24	27/10/24	28/10/24	11/11/24	13/11/24	30/11/24	14/12/24	28/12/24	30/12/24	13/01/25	14/01/25	28/01/25	06/02/25	N/A	07/02/25	21/02/25	22/02/25
						alisations																					
Cout Total	[illegible]																										

Pour le REPROSELO
Estelle LENGIE KASUMBA
Coordonnateur ai

REGIE PROVINCIALE DE SERVICE PUBLIC DE L'EAU