APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 25 SEPT 2024
Signature :

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UTORITE CONTRACTANTE PROJET PRISE PHASE II MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
ériode: du 09 SEPTEMBRE 2024 AU 31 DECEMBRE 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHE							PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d' offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en USD	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des équipements de dix (10) maternités des régions Ciblées par le projet et des 10 000 foyers améliorés dans dix provinces	[illegible]	504 091 636,62	PRÊT BAD 210050042751	N°017/PRISE 2/UEP II/CN/CB/AON/PM/10/2024	AON	Prévisions	30/09/2024	15/10/2024	18/10/2024	18/11/2024	03/12/2024	18/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	14/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	17/02/2025	19/05/2025
							Réalisations														
	COUT TOTAL:	[illegible]	504 091 636,62																		

NB. Taux de change : 2 518,30FC pour 1 Dollar Américain

Fait à Kinshasa, le 19 SEPT 2024

Le Coordonnateur National