MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET NUMÉRIQUE

Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ADDITIONNEL

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATIONS	
REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN
N° 003/AOI/F/PTN/CAB/SGNUM/CGPMP/2024	Acquisition de l'Infrastructure à Clés Publique Nationale	Trésor Public	Fournitures	AOI	-	03 Février 2025	19 Mars 2025	-

Fait à Kinshasa, le 12 DEC 2024

Personne Responsable des Marchés

Augustin KIBASSA MALIBA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET NUMERIQUE P T & N
LE MINISTRE

☎ : +243 81 31 85 906 / +243 9999 23 791 - ✉ : ptntic.rdc@gmail.com / secretariat@ptntic.gouv.cd
Immeuble du Gouvernement 3ème niveau, Boulevard du 30 Juin « Place le Royal » dans la Commune de la Gombe (RDC)

VIC

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 04 NOV 2024
Signature : JR

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET NUMERIQUE

Période: du 6 novembre *2024* au 15 Avril 2025, *Exercice budgétaire:* 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Acquisition de l'Infrastructure à Clés Publique Nationale	15.000.000.000	240460071200000072412100000	AOI	Prévisions	06/11/202	21/11/2024	22/11/2024	23/12/2024	07/01/2025	22/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	15/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	01/03/2025	21/03/2025	15/04/2025
					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le

Augustin KIBASSA MALIBA

Pour la CGMP/NUMERIQUE
CB DOEL NTOTO MAMANGA
30/04