AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire* **: 2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Acquisition des angrais chimique NPK/50Kg/ 3200 Sacs pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 4604113 1402**	AAO/001/LFP/025	AOI	**Prévisions**	10/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	26/04/025	20/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	13/06/2025	04/07/2025	13/07/2025		16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025	05/08/2025
						Réalisations															
2	**Acquisition des angrais chimique Urée /50Kg / 3200 Sacs pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 4604113 1402**	AAO/002/LFP/025	AOI	**Prévisions**	10/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	26/04/025	20/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	13/06/2025	04/07/2025	13/07/2025		16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025	05/08/2025
						Réalisations															
3	**Acquisition d'Herbecide,Pesticide(Package Atracine,Nicomax,Metalochlor(960),Mesotrione(50gr/ISC), fongicur(50Gr/IEL), ENACOT (50WG),ACETO(900 EC),[800 HectaresCfr dosage à l'Hectare selon les produits]**		**25 01 10125 780 0000 4604113 1402**	AAO/003/LFP/025	AON	**Prévisions**	10/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	26/04/025	20/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	13/06/2025	04/07/2025	13/07/2025		16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025	05/08/2025
						Réalisations															
4	**Acquisition des semences varietés SC 719(800 Sacs de 25 Kg) pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 4604213 1402**	AAO/004/LFP/025	AON	**Prévisions**	10/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	26/04/025	20/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	13/06/2025	04/07/2025	13/07/2025		16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025	05/08/2025
						Réalisations															
5	**Acquisition de Gasoil (Charroi Auto mobile 75000 littres)**		**25 01 10125 780 0000 4604313 1402**	AAO/005/LFP/025	AON	**Prévisions**	10/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	26/04/025	20/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	13/06/2025	04/07/2025	13/07/2025		16/07/2025	16/07/2025	04/08/2025	05/08/2025
						Réalisations															
6	**Acquisition de Gasoil pour Tracteur /Dozer 40000 littres**		**25 01 10125 780 0000 4604313 1402**	AAO/006/LFP/025	AON	**Prévisions**	11/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	29/04/2025	21/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	16/06/2025	07/07/2025	16/07/2025		18/07/2025	18/07/2025	06/08/2025	07/08/2025
						Réalisations															
7	**Acquisition de deux semoires de 8 rangs pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72441131402**	AAO/007/LFP/025	AON	**Prévisions**	11/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	29/04/2025	21/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	16/06/2025	07/07/2025	16/07/2025		18/07/2025	18/07/2025	06/08/2025	07/08/2025
						Réalisations															
8	**Acquisition des autres accessoires des tracteurs phase 2 pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72441131402**	AAO/008/LFP/025	AON	**Prévisions**	11/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	29/04/2025	21/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	16/06/2025	07/07/2025	16/07/2025		18/07/2025	18/07/2025	06/08/2025	07/08/2025
						Réalisations															
9	**Acquisition de 4 Kits paneaux solaire pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72442131402**	AAO/009/LFP/025	AON	**Prévisions**	11/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	29/04/2025	21/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	16/06/2025	07/07/2025	16/07/2025		18/07/2025	18/07/2025	06/08/2025	07/08/2025
						Réalisations															
10	**Acquisition d'un Dozer pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72451131402**	AAO/010/LFP/025	AOI	**Prévisions**	11/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	29/04/2025	21/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	16/06/2025	07/07/2025	16/07/2025		18/07/2025	18/07/2025	06/08/2025	07/08/2025
						Réalisations															
11	**Acquisition de deux Pick- up 4x4 Land Cruser pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72452131402**	AAO/011/LFP/025	AOI	**Prévisions**	12/03/2025	01/04/2025	01/03/2025	30/04/2025	22/05/2025	11/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	08/07/2025	17/07/2025		21/07/2025	21/07/2025	09/08/2025	11/08/2025
						Réalisations															
12	**Acquisition de deux Pick- up 4x4 Hulux pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72452131402**	AAO/012/LFP/025	AON	**Réalisations**	12/03/2025	01/04/2025	01/03/2025	30/04/2025	22/05/2025	11/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	08/07/2025	17/07/2025		21/07/2025	21/07/2025	09/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
13	**Acquisition d'un Corbullard pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72452131402**	AAO/013/LFP/025	AON	**Réalisations**	12/03/2025	01/04/2025	01/03/2025	30/04/2025	22/05/2025	11/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	08/07/2025	17/07/2025		21/07/2025	21/07/2025	09/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
14	**Acquisition de 3 Bus de 60 places assises pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72452131402**	AAO/014/LFP/025	AOI	**Réalisations**	12/03/2025	01/04/2025	01/03/2025	30/04/2025	22/05/2025	11/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	08/07/2025	17/07/2025		21/07/2025	21/07/2025	09/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
15	**Acquisdirion d'un Camion pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72452131402**	AAO/015/LFP/025	AON	**Réalisations**	12/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	30/04/2025	22/05/2025	11/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	08/07/2025	17/07/2025		21/07/2025	21/07/2025	09/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
16	**Acquisition d'une Ambulance pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72452131402**	AAO/016/LFP/025	AON	**Réalisations**	13/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	09/07/2025	18/07/2025		22/07/2025	22/07/2025	10/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
17	**Acquisition de deux Frigo Mortuaire 1 à Musokatanda et 1 à Mushima**		**25 01 10125 780 0000 72421131402**	AAO/017/LFP/025	AON	**Réalisations**	13/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	09/07/2025	18/07/2025		22/07/2025	22/07/2025	10/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
18	**Acquisition de 200 litres d'essence super pour le secteur**		**25 01 10125 780 0000 4604313 1402**	AAO/018/LFP/025	AOI	**Réalisations**	13/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	09/07/2025	18/07/2025		22/07/2025	22/07/2025	10/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
19	**Acquisition des équipements de centre de santé (Kabundji, Musokantanda, Mushima et à Lufupa Gare)**		**25 01 10125 780 0000 72421131402**	AAO/019/LFP/025	AOI	**Réalisations**	13/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	09/07/2025	18/07/2025		22/07/2025	22/07/2025	10/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
20	**Acquisition de deux tracteurs pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72441131402**	AAO/020/LFP/025	AOI	**Réalisations**	13/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	23/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	18/06/2025	09/07/2025	18/07/2025		22/07/2025	22/07/2025	10/08/2025	11/08/2025
						Prévisions															
	Coût Total	0,00																			

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire* **: 2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Date d'enregistrement	16	17	18
1	**Acquisition de deux Herses pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72441131402**	AAO/001/LFP/025	AON	**Prévisions**	17/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	06/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	20/06/2025	29/06/2025		03/07/2025	03/07/2025	22/07/2025	23/07/2025
						Réalisations														
2	**Acquisition de deux Pulverisateurs de 600 littres pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72441131402**	AAO/002/LFP/025	AON	**Prévisions**	17/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	06/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	20/06/2025	29/06/2025		03/07/2025	03/07/2025	22/07/2025	23/07/2025
						Réalisations														
3	**Acquuisition de deux Epandeurs d'engrais (vicone 4 tonnes) pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72441131402**	AAO/003/LFP/025	AON	**Prévisions**	17/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	06/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	20/06/2025	29/06/2025		03/07/2025	03/07/2025	22/07/2025	23/07/2025
						Réalisations														
4	**Acquisition des materiels de construction de Quincaillerie pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 46021131402**	AAO/004/LFP/025	AON	**Prévisions**	17/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	06/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	20/06/2025	29/06/2025		03/07/2025	03/07/2025	22/07/2025	23/07/2025
						Réalisations														
5	**Acquisition des produits medicaux et divers**		**25 01 10125 780 0000 46013131402**	AAO/005/LFP/025	AON	**Prévisions**	17/03/2025	17/03/2025	15/04/2025	06/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	20/06/2025	29/06/2025		03/07/2025	03/07/2025	22/07/2025	23/07/2025
						Réalisations														
	Coût Total	0,00																		

AUTORITE CONTRACTANTE : SECTEUR LUFUPA

MARCHES DE CONSULTATION AUX FOURNISSEURS

Période: du *1er janvier* au *31 décembre; Exercice budgétaire:* 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes		Elaboration	Publication	Date limite	Evaluation	Non	Publication	Mise au	Non	Approbatio	Montant du	Date	Date	Date entrée	Date de
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	**Acquisition des 550 littres de Lubrifiant pour Secteur**		**25 01 10125 780 0000 46043131402**	CF/001/2025	CF	**Prévisions**	20/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA
						Réalisations														
12	**Acquisition de deux Charrues à Disque (Territoire)**		**25 01 10125 780 0000 72441131402**	CF/002/2025	CF	**Prévisions**	20/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA
						Réalisations														
13	**Acquisition d'un groupe éléctrogène pour le Secteur**		**25 01 10125 780 0000 72442131402**	CF/003/2025	CF	**Prévisions**	20/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA
						Réalisations														
	Coût Total	0,00																		

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Musokantanda, le

CHEF DE SECTEUR

KALUKANGU NAWEZI Laetitia

KALUKANGU NAWEZI Laetitia
CHEF DE SECTEUR LUFUPA