APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 11 AVR 2025
Signature :

République Démocratique du Congo

CNSSAP

AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"
Période du 1er janvier au 31 décembre 2025
Exercice Budgetaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DES BIENS SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 3 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de la livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des matériels de transport pour le compte de la CNSSAP	[illegible]	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/001	AOI	Prévisions	02-févr	17-févr	20-févr	20-mars	04-avr	18-avr	24-avr	28-avr	13-mai	23-mai		26-mai	15-juin	
						Réalisations														
2	Acquisition des mobiliers pour l'ameublement de la salle polyvalente du siège de la CNSSAP	[illegible]	Fonds Propres	AON/MF/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/002	AON	Prévisions	20-févr	07-mars	10-mars	09-avr	23-avr	08-mai	13-mai	19-mai	03-juin	13-juin		16-juin	06-juil	
						Réalisations														
	Coût Total	[illegible]																		

Fait à Kinshasa, le

MUKEBA PASUA NZAMBI François
Directeur Général a.i

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CNSSAP
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 11 AVR 2025
Signature :

République Démocratique du Congo

CNSSAP

AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"
Période du 1er janvier au 31 décembre 2025
Exercice Budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Finacement	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un Consultant cabinet pour l'accompagnement et renforcement technique de la CNSSAP pour les études actuatielles	[illegible]	Fonds Propres	DP/MPI/CNSSAP/DG/CGPMP/2025/001	SFQC	Prévisions	14-févr	03-mars	17-févr	07-mars	24-mars	NA	27-mars	11-avr	14-avr	14-mai	29-mai	13-juin	18-juin	03-juil	07-juil	22-juil	01 aout		06 aout	21 aout	
						Réalisations																					
	Coût Total	[illegible]																									

Fait à Kinshasa, le

MUKEBA PASUA NZAMEJ François
Directeur Général a.i

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CNSSAP
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT