FONDS FORESTIER NATIONAL

Le Directeur Général a.i

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 20 AOUT 2025
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES N° 002/2025

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS FORESTIER NATIONAL
PERIODE : 01 Juillet au 31 Décembre 2025

MARCHES DES FOURNITURES

	PHASE 1 : IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prév. et réalis	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du marché	Coût estimatif en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Methode de Passations		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev	Publication. Attribution.	Mise au point du contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation. du contrat	Montant du contrat	Notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison.
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	ACQUISITIONS DES MATERIELS ROULANTS (VEHICULES TERRESTRES)		Fonds Propre/PTBA/FFN (5.22bis)	01	AON	Prévis	18/08/2025	03/09/2025	05/09/2025	06/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	10/11/2025	15/11/2025	27/11/2025	08/12/2025	-	11/12/2025	02/01/2026	20/01/2026
						Réalis														
02	AQUISITION DES MATETIELS FLOTTANTS		Fonds Propre/PTBA/FFN (5.22)	02	AON	Prévis	25/08/2025		28/08/2025	28/09/2025	13/10/2025		29/09/2025	02/10/2025	17/10/2025	27/10/2025	-	30/10/2025	20/11/2025	22/12/2025
						Réalis														
03	ACQUISITION DES VIVRES POUR LA CONSTITUTION DES COLIS DE FIN D'ANNEE		Fonds Propre/PTBA/FFN (5.22*)	03	AON	Prévis	25/08/2025		28/08/2025	28/09/2025	13/10/2025		29/09/2025	02/10/2025	17/10/2025	27/10/2025	-	30/10/2025	20/11/2025	22/12/2025
						Réalis														
04	AQUISITION DES FOURNITURE DES BUREAUX ET PETIT MATERIELS		Fonds Propre/PTBA/FFN (5.22**)	01	DC	Prévis	-	-	-	-	-	-	07/08/2025	13/08/2025	29/08/2025	08/09/2025	-	11/09/2025	01/10/2025	31/10/2025
						Réalis														
05	AQUISITION DU CARBURANT ET LUBRIFUANT		Fonds Propre/PTBA/FFN (5.30)	02	DC	Prévis	-	-	-	-	-	-	07/08/2025	13/08/2025	29/08/2025	08/09/2025	-	11/09/2025	01/10/2025	31/10/2025
						Réalis														
06	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET LOGISTIQUE		Fonds Propre/PTBA/FFN (4.14)	03	DC	Prévis	-	-	-	-	-	-	07/08/2025	13/08/2025	29/08/2025	08/09/2025	-	11/09/2025	01/10/2025	31/10/2025
						Réalis														