AUTORITE CONTRACTANTE : CEEF (Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles)
Période du *1er octobre au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2025*

PNUD - Projet n°000131523 - Laboratoire d'accélération des ODD -

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

D.G.C.M.P
Le : 13 OCT 2025
Signature :

Intitulé du PICHE/Marché	Montant budgétaire en USD	Code Budget	N° AMI	Méthode de passation	[illegible]	Préparation AMI	Non Objection sur le TdR AMI	Publication AMI	Date limite de dépôt des MIL	Evaluation des MIL	Non Objection sur la liste courte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Non Objection sur le dossier de DP	Invitation à soumission DP	Evaluation technique et financière	[illegible] du contrat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Montant du Contrat	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
Recrutement d'une firme de consultants chargée de la mission d'assistance technique à la création et l'opérationnalisation d'une Caisse des Dépôts et Consignations en République Démocratique du Congo	[redacted]	PNUD	AMI 01	AON/SFQC	Prédéfinies	6-oct.-25	21-oct.-25	24-oct.-25	24-nov.-25	9-déc.-25	7-déc.-25	29-déc.-25	N/A	19-janv.-26	18-fév.-26	5-mars-26	30-mars-26	25-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26	28-avr.-26	8-mai-26		12-mai-26	2-juin-26	17-juin-26
Coût Total	[redacted]																											

Fait à Kinshasa, le

LUNGUNGU KISOSO Alain

Coordonnateur National