APPROUVE PAR LA D.G.C.M.P
Le: 16 MARS 2026
Signature :

REGIE DES VOIES FLUVIALES

PERIODE DU 01 JANVIER/ 31 DECEMBRE 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SANS PRE QUALIFICATION

MARCHE DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	Phase 1: Procedure DAO				Phase 2: Evaluation offres					Phase 3: Conclusion et notification				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap Ev	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des Carburants	185,000,000	66413	1	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	11/03/	18/03/	02/04/	13/04/	-	16/04/	06/05/	10/06/
						Réalisations														
2	Acquisition des lubrifiants pour baliseurs	10,000,000	66413	2	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	11/03/	18/03/	02/04/	13/04/	-	16/04/	06/05/	10/06/
						Réalisations														
3	Acquisition des intrants pour le balisage	162,000,000	66413	3	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	11/03/	18/03/	02/04/	13/04/	-	16/04/	06/05/	10/06/
						Réalisations														
4	Acquisitions des pieces de rechange pour baliseur/canot	100,000,000	66413	4	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	13/03/	20/03/	07/04/	17/04/	-	20/04/	11/05/	08/06/
						Réalisations														
5	Acquisition des Ordinateurs et Imprimantes	112,000,000	66413	5	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	13/03/	20/03/	07/04/	17/04/	-	20/04/	11/05/	08/06/
						Réalisations														
6	Acquisition des fournitures de bureau et meubles de bureau	23,500,000	66413	6	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	13/03/	20/03/	07/04/	17/04/	-	20/04/	11/05/	08/06/
						Réalisations														
7	Acquisition des machines et outils pour différents ateliers	68,000,000	66413	7	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	17/03/	24/03/	08/04/	20/04/	-	23/04/	13/05/	15/06/
						Réalisations														
8	Acquisition des matériaux pour le sanitaire	22 000 000	66413	8	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	17/03/	24/03/	08/04/	20/04/	-	23/04/	13/05/	15/06/
						Réalisations														
9	Acquisition Groupe Electrogene	95,000,000	66413	9	CF	Prévisions	-	-	-	-	-	-	17/03/	24/03/	08/04/	20/04/	-	23/04/	13/05/	15/06/
						Réalisations														

Djeef BANDIKA BAAKAMBALA
Secretaire Permanant

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
DIRECTION GENERALE
B.P 11597
KINSHASA
REGIE DES VOIES FLUVIALES

Me Daniel LWABOSH
DIRECTEUR GENERAL