REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
VILLE DE LUBUMBASHI
AUTORITE CONTRACTANTE : PROGRAMME ELARGI DE V
Période: du 1er Janvier au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Programme/marché	Montant Budgétaire en $	Type d'Offre	Méthode de passation	Prévisions ou Réalisations	Dématérialisation du DAO	Date de lancement du DAO	Publication AON	Date limite depôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du marché	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Terminal du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date achèvement marché
	1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION EXTENSION DE LA ZONE LOGISTIQUE/HUB DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DE LUBUMBASHI	[redacted]	AO/DEUX ETAPES/CONFORMIN AX DDDB	AON	Prévisions	16/02/2026	06/03/2026	06/03/2026	04/04/2026	09/04/2026	04/05/2026	05/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	05/06/2026			06/06/2026	08/06/2026	
					Réalisations															
	Coût Total	[redacted]																		

Fait à LUBUMBASHI, le 08 avril 2026

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

Junior KUBUYA BOMASE