APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 19 JUIN 2026
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : COBIL SA
Période: du *1er janvier* au *31 décembre;* *Exercice budgétaire :* **2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE						PHASE 1 : CONSULTATION DES OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET MISE EN VIGUEUR DU CONTRAT						
	Intitulé du Marché	Montant Budgétaire en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Source de financement	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Rlse en point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Travaux de mise à niveau général des dépôts BUSINGA et KAMANGA		FONDS PROPRES	007/2026	AON	Prévisions	26/06/2026	NIA	29/06/2026	29/07/2026	13/08/2026	NIA	17/08/2026	24/08/2026	09/09/2026	21/09/2026		24/09/2026	14/10/2026	12/11/2026
						Réalisations														
2	Travaux de construction d'une station-service à Kinshasa		FONDS PROPRES	008/2026	AON	Prévisions	19/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	07/08/2026	04/08/2026	06/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	05/10/2026	15/10/2026		19/10/2026	09/11/2026	09/12/2026
						Réalisations														
3	Travaux de modernisation des deux(2) bâtiments administratifs à Kinshasa : Siège et site 2		FONDS PROPRES	009/2026	AON	Prévisions	26/06/2026	NIA	29/06/2026	29/07/2026	03/08/2026	NIA	17/08/2026	24/08/2026	09/09/2026	21/09/2026		24/09/2026	14/10/2026	12/11/2026
						Réalisations														
4	Travaux de mise à niveau de vingt (20) stations-service à Kinshasa et à l'intérieur		FONDS PROPRES	010/2026	AON	Prévisions	22/06/2026	NIA	24/06/2026	24/07/2026	13/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	04/09/2026	21/09/2026	01/10/2026		05/10/2026	26/10/2026	26/11/2026
						Réalisations														
	Coût Total																			

Pascal MUKENDI ILUNGA
Directeur des Services Généraux et Planification

Prof. Placide MUTABUNGA RUGINA
Administrateur - Directeur Général

BIENVENU BONZENTO LOFELA
CHEF DE SERVICE CELLULE
DES MARCHES PUBLICS

D.G.C.M.P
Le: 19 JUIN 2026
Signature :

AUTORITE CONTRACTANT COBIL SA
Période: du *1er janvier* au *31 décembre;* Exercice budgétaire : **2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions / Réalisations	Phase : Processus d'appel d'offres — Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Phase : Evaluation de l'offre — Mise en point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Phase : Conclusion et Notification du marché — Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition de véhicules légers de service et camionnette cargo pour transport produits à Kinshasa		FONDS PROPRES	001/2025	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	22/06/2025	29/06/2025	14/07/2025	24/07/2025		27/07/2025	17/08/2025	17/09/2025
						Réalisations	17/04/2025	N/A	18/04/2025	18/05/2025	23/06/2025	18/06/2025								
2	Acquisition matériels et logiciels informatiques : Ordinateurs et logiciels SAGE 300 ERP 2024 ; Windows 11 professionnel , et Office 2024 professionnel		FONDS PROPRES	002/2026	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	22/06/2025	25/06/2025	02/07/2025	17/07/2025	27/07/2025		29/07/2025	19/08/2025	18/09/2025
						Réalisations	13/06/2025	N/A	17/06/2025	17/07/2025	01/08/2025									
3	Acquisition de quatre(4) véhicules lourds pour transport de carburants		FONDS PROPRES	001/2026	AOI	Prévisions	19/06/2025	09/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	24/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	18/09/2025	05/10/2025	15/10/2025		19/10/2025	09/11/2025	09/12/2025
						Réalisations														
4	Acquisition dix(10) groupes électrogènes de 50 KVA pour stations-service de Kinshasa		FONDS PROPRES	002/2025	AON	Prévisions	22/06/2025	N/A	24/06/2025	24/07/2025	10/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	04/09/2025	21/09/2025	01/10/2025		05/10/2025	26/10/2025	26/11/2025
						Réalisations														
5	Acquisition cinq (05) citernes métalliques pour stations service de Kinshasa		FONDS PROPRES	003/2025	AON	Prévisions	26/06/2025	N/A	29/06/2025	29/07/2025	13/08/2025	N/A	17/08/2025	24/08/2025	08/09/2025	18/09/2025		21/09/2025	12/10/2025	12/11/2025
						Réalisations														
6	Acquisition de vingt (20) distributeurs de carburants pour des stations-service de Kinshasa		FONDS PROPRES	004/2025	AON	Prévisions	19/06/2025	09/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	24/08/2025	08/09/2025	11/09/2025	18/09/2025	05/10/2025	15/10/2025		19/10/2025	09/11/2025	09/12/2025
						Réalisations														
	Coût Total																			

Pascal MUKENDI ILUNGA
Directeur des Services Généraux et Planification

Prof. Placide MUTABUNGA RUGINA
Administrateur - Directeur Général

BIENVENU BONZENGO LOFELA
CHEF DE SERVICE CELLULE
DES MARCHES PUBLICS