APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 28 SEPT 2026
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : ITIE-RDC
Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire :* **2026**

ITIERDC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°03/2026/CGPMP/ITIE-RDC

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Methodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) chargé d'élaborer le Rapport ITIE-RDC du secteur forestier		Fonds Propres	AON 02/CGPMP/ITIE-RDC/GOUV/2026	AON/SFQC	Prévisions	30/09/2026	15/10/2026	16/10/2026	16/11/2026	01/12/2026	16/12/2026
						Réalisations						
2	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) chargé d'élaborer le Rapport d'évaluation du niveau de mise en œuvre des obligations socio-environnementales dans les secteurs forestier et pétrolier en République Démocratique du Congo.		Fonds Propres	AON 03/CGPMP/ITIE-RDC/GOUV/2026	FC/SFQC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Réalisations						
3	Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la conception d'un Systeme d'Information Géographique (SIG) dedie au secteur forestier		Fonds Propres	AON 03/CGPMP/ITIE-RDC/GOUV/2026	FC/CI	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Réalisations						
	Coût Total											

AUTORITE CONTRACTANTE : ITIE-RDC
Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice*

ITIE RDC

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 28 SEPT 2026
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°03/2026/CGPMP/ITIE-RDC

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée ET/EF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21/12/2026	N/A	23/12/2026	22/01/2027	16/02/2027	N/A	22/02/2027	09/03/2027	15/03/2027	30/03/2027	09/04/2027	12/04/2027		12/04/2027	03/05/2027	10/05/2027
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2026	15/10/2026	20/10/2026	04/11/2026	16/11/2026	19/11/2026		19/11/2026	09/12/2026	14/12/2026
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2026	15/10/2026	20/10/2026	04/11/2026	16/11/2026	19/11/2026		19/11/2026	09/12/2026	14/12/2026

Fait à Kinshasa, le 16 SEPT 2026

Jean Jacques KAYEMBE MUFWANKOLO

Coordonnateur National