APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 11 NOV 2026
Signature :

acgt

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2026
MARCHES DES TRAVAUX (PPM ADDITIF 2026)

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Procédure et Référence	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Délais des travaux
	1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUELQUES TRONÇONS ROUTIERS DANS LES COMMUNES DE KIMBANSEKE ET NDJILI (*Route reliant la Place Sainte-Thérèse au cimetière de Kimbanseke, du PK 0+000 au PK 4+400 (4,4 km), Route reliant le cimetière de Kimbanseke à la Rocade Sud Est, du PK 4+400 au PK 9+160 (4,76 km) et Bretelle routière COULOIR ZENITH sur une longueur totale de 830 m*)		TP	ACGT/DG/CDG/CGPMP/DPKIN/MT/AOI/07/2026	AOI	Prévisions	09/11/2026	24/11/2026	25/11/2026	28/12/2026	12/01/2027	27/01/2027	28/01/2027	02/02/2027	17/02/2027	27/02/2027	NA	02/03/2027	22/03/2027	06/04/2027
						Réalisations														
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AVENUE LOADE DANS LA COMMUNE DE KINTAMBO (De l'avenue André Lhasi à la rivière Makelele : 1 km, 2 x 1 voie)		TP	ACGT/DG/CDG/CGPMP/DPKIN/MT/AON/08/2026	AON	Prévisions	09/11/2026	24/11/2026	25/11/2026	28/12/2026	12/01/2027	27/01/2027	28/01/2027	02/02/2027	17/02/2027	27/02/2027	NA	02/03/2027	22/03/2027	06/04/2027
						Réalisations														
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES AVENUES KUTU, UBANGI, DES BRETELLES RTNC ET PALAIS DU PEUPLE DANS LA COMMUNE DE LINGWALA (*Avenue Kutu (De l'avenue Kabinda à l'avenue Nyangwe: 300m, 2 x 1 voie); Avenue Ubangi (De la bretelle Palais du peuple à l'avenue Kabinda : 300m, 2 x 1 voie) et bretelle Palais du peuple et Bretelle RTNC (De la bretelle Palais du peuple à l'avenue Kabinda : 300m, 2 x 1 voie)*)		TP	ACGT/DG/CDG/CGPMP/DPKIN/MT/AON/09/2026	AON	Prévisions	09/11/2026	24/11/2026	25/11/2026	28/12/2026	12/01/2027	27/01/2027	28/01/2027	02/02/2027	17/02/2027	27/02/2027	NA	02/03/2027	22/03/2027	06/04/2027
						Réalisations														
4	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE RETENTION ET DE REGULATION POUR LA GESTION DES HYDRO-RISQUES DE L'AVENUE AKULA, AU QUARTIER JOLI PARC, DANS LA COMMUNE DE NGALIEMA		TP	ACGT/DG/CDG/CGPMP/DPKIN/MT/AON/03/2026	AON	Prévisions	09/11/2026	24/11/2026	25/11/2026	28/12/2026	12/01/2027	27/01/2027	28/01/2027	02/02/2027	17/02/2027	27/02/2027	NA	02/03/2027	22/03/2027	06/04/2027
						Réalisations														
	TOTAL																			

Fait à Kinshasa, le 27 octobre 2026

Nico NZAU NZAU
Directeur Général