République Démocratique du Congo
Ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévoyance Sociale

ACOREP
Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique

Le Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 12 OCT 2026
Signature :

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE FOURNITURE

Période: Du 1er janvier au 31 décembre 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE						Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en $	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des vivres de fin d'année au profit des agents et cadres de l'ACOREP	[illegible]	[illegible]	FP	DCF/10/ACOREP/CGPMP/2026	DC	Prévisions							10/11/2026	17/11/2026	02/12/2026	14/12/2026	XX	17/12/2026	06/01/2027	XX
							Réalisations														
	Coût Total	[illegible]	[illegible]																		

LEGENDE
FP: fonds propres
Taux:1 USD= 2400 CDF
FP: fond propre

Fait à kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés

Christian NTUMBA NGOY

Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique
ACOREP

République Démocratique du Congo
Ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévoyance Sociale

COREP
Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique

Le Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 13 NOV 2026
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : ACOREP
Période: du ***1er janvier*** au ***31 décembre;*** *Exercice budgétaire :* **2026**

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE						Prévisions ou Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Montant budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition d'équipements et installation d'un système biométrique centralisé de gestion et de suivi des présences du personnel de l'ACOREP au niveau national	[redacted]	[redacted]	FP	DC/008/FIACOREP/CSPM/2026	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/12/2026	21/12/2026	05/12/2027	15/01/2027	XX	18/01/2027	08/02/2027	
							Réalisations														
	Coût Total	[redacted]	[redacted]																		

Légende :
Taux de change: 2 400 CDF
AON: Appel d'offres national
AAO: Avis d'Appel d'offres

Fait à Kinshasa, le 09 NOV 2026

Directeur Général
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Christian NTUMBA NGOY

Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique
COREP