# PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DE FOURNITURES N°001/2026

**Marché de Fourniture sans-préqualification**

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 11 NOV 2026
Signature :

**AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS FORESTIER NATIONAL**
Période : du ***01 Janvier*** au ***31 Décembre ; Budget prévisionnel rectificatif 2026/FFN***

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration DAO | Non Objection sur DAO | Publication DAO | Date limite offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non objection sur contrat | Approbation du contrat | Montant du contrat | date notification | date entrée en vigueur | date de livraison |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Acquisition des vivres pour la constitution des colis de fin d'année 2026 au profit des agents et cadres du Fonds Forestier National | 233 050 000,00 | 5.24 | 1 | AON | Prévisions | 30/10/026 | - | 02/11/026 | 02/12/026 | 17/12/026 | - | 21/12/2026 | 28/12/2026 | 12/01/2027 | 22/01/2027 | - | 25/01/027 | 15/02/027 | 17/03/027 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Coût Total** | 233 050 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Fait à Kinshasa, le*

*Dominique MBUYAMBA TSHIMANGA*

11/11/2026
YUMA NGAMBWA Serge
SP/ FFN