AUTORITE CONTRACTANTE : LIGNES MARITIMES CONGOLAISES, SA (LMC SA)
Période: du *01 Janvier* au *31 décembre; Exercice budgétaire:* 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR D.G.C.M.P
Le 06 NOV 2026
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MA					
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation		Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attributaire	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition des paniers festifs à l'occasion de fête de Noel 2026 et Nouvel an 2027		FP	001	AON	Prévisions	28/10/2026	N.A	02/11/2026	02/12/2026	17/12/2026	N.A	21/12/2026	28/12/2026	12/01/2027	22/01/2027		25/01/2027	15/02/2027
						Réalisations													
2	Acquisition des Articles publicitaires (Calendrier 2027/Recto, Quadrichromie Ephémérides, agenda avec Chargeur et Power Bank Intégré, Calendrier de Table, Usb)		FP	002	CF	Prévisions	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	19/01/2027	25/01/2027	09/02/2027	19/02/2027		22/02/2027	15/03/2027
						Réalisations													
						Réalisations													
	Coût Total																		

FP : Fonds Propres

Fait à Kinshasa, le / / 2026

KAJAM KAMIN EDITH
Chargé de la préparation des marchés
le 03/11/2026

Gisèle MBWANSIEM MBIUNG
Personne responsable des marchés

AUTORITE CONTRACTANTE : LIGNES MARITIMES CONGOLAISES, SA (LMC SA)
Période: du *01 Janvier* au *31 décembre; Exercice budgétaire:* 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le 06 NOV 2026
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation		Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux D'étanchéité à la Direction Générale de LMC		FP	001	CF	Previsions														
						Realisations							19/01/2027	25/01/2027	09/02/2027	19/02/2027		22/02/2027	15/03/2027	14/04/2027
	Coût Total																			

FP : Fonds Propres

Fait à Kinshasa, le / / 2026

KAJAMI KAMUN EDITH
Chargé de la préparation des marchés
le 03/11/2026

Gisèle MBWANSIEM MBIUNG
Personne responsable des marchés