APPROUVE PAR LA D.G.C.M.P
Le : 05 OCT 2026
Signature : JK

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

AUTORITE CONTRACTANTE : DOT SICOMINES

Période: du 1er Janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire: 2026

PRM: NTAMBWE KASHONA JERRY /
PRESIDENT DE LA DOT SICOMINES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES
SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des intrants agricoles pour appui aux 750 cultivateurs afin améliorer la ptoductivité agricole		01/DOTSCM/2026	AON/001F/SRP/DOT-SCM/2	AON	Prévisions	05/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	20/11/2026	07/12/2026	22/12/2026	28/12/2026	05/01/2027	20/01/2027	01/02/2027	04/02/2027		04/02/2027	24/02/2027	03/03/2027
						Réalisations															

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
05 OCT 2026

| | | |