APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.P
Le: 26 OCT 2026
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE D' ASSURANCES SA "SONAS SA"

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026
– Version du 13/10/2027

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Taux : 1 USD = 2 350 CDF

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthode de passation / Sélection		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un prestataire chargé du suivi de l'évolution, de l'intégration et de la mise en conformité du progiciel ORASS® Suite, y compris l'extension des licences utilisateurs	420 000	FP		AON/SFQC	Prévisions	28/10/2026	12/11/2026	16/11/2026	17/12/2026	05/01/2027	20/01/2027	25/01/2027	09/02/2027	12/02/2027	15/03/2027	30/03/2027	14/04/2027	19/04/2027	04/05/2027	11/05/2027	26/05/2027	07/06/2027		10/06/2026	01/07/2027	05/07/2027
						Réalisations																					
2						Prévisions																					
						Réalisations																					
3						Prévisions																					
						Réalisations																					
4						Prévisions																					
						Réalisations																					
5						Prévisions																					
						Réalisations																					
6						Prévisions																					
						Réalisations																					
	Coût Total	420 000																									

Fait à Kinshasa,

Personne Responsable des Marchés

KABONGO MOBA Clément Désiré

Soc. Nat. d'Assurances S.A. Sonas SA DIRECTION GENERALE B.P. 3443 Kinshasa Gombe

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
18 SEPT 2026
Le :
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES SA "SONAS SA"
Période : du *1er janvier* au *31 décembre*; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DU MARCHE

ARCHE DE FOURNITURES EXERCICE 2026 - ADDITIONNI

Taux : 2 400 CDF

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépo	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Marché	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des véhicules terrestres utilitaires et de transport du personnel les Directions et Agences de la SONAS		FP		AOi	Previsions	28/09/2026	13/10/2026	16/10/26	16/11/26	2/2026	16/12/2026	17/12/2026	28/12/2026	12/01/2027	20/01/2027		25/01/2027	15/02/2027	
						Realisations														
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa.

Personne Responsable des Marchés

KABONGO MOBA Clément Désiré

Sonas Assurances SA
DIRECTION GENERALE
BP 3443 Kinshasa Gombe