AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE DILALA

Période du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE

Roger RUMBU MAYUBU MUTOMBO
Directeur [illegible] du Contrôle

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'entrée en vigueur	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des fournitures et petits materiels , produits alimentaires, vaisselles, ustensiles de cuisine et autres accessoires pour le bureau communal.		1 970 046 011	1	AON	Prévisions	07/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A
						Réalisations													
2	Publicité, communiqué et de propagande au profit des médias (presse écrite et audio-visuelle), des feuilles publicitaires locales et nationales, de la confection/production des banderoles ou de tout autre support de visibilité des actions de la commune, banderole, contrats de diffusion et autres diffusions		1 970 056 121	2	AON	Prévisions	07/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A
						Réalisations													
3	Reparation des matériels et d'équipement(equipements roulants, informatiques et autres equipements, et groupe electrogene) de la commune.		1 970 056 152	3	AON	Prévisions	07/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A
						Réalisations													
4	Entretion d'ouvrages hydro-électriques, d'infastructure et voies de communication.(maintenance des routes et ponts)		1 970 056 172	4	AON	Prévisions	07/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	
						Réalisations													
5	Location immobiliere		1 970 056 141	5	AON	Prévisions	07/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A
						Réalisations													
6	Autres prestations		1 970 056 188	6	AON	Prévisions	07/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A
						Réalisations													
7	Frais médicaux et pharmaceutiques.		1 970 066 444	7	AON	Prévisions	07/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A
						Réalisations													
8	Interventions socio-économique,scientifiques et culturelles au profit des organismes non gouvernrmentaux ou privés et les structures spécialisées du secteur public de la santé pour soutenir leur fonctionnement et leurs activités.		1 970 066 434	8	AON	Prévisions	07/05/2026	08/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A
						Réalisations													
9	Reboisement dans la périphérie de la commune ainsi que l'assainissement des milieux en vue de lutter contre l'insalubrité.		1 970 056 162	9	AON	Prévisions	09/07/2026	10/07/2026	09/08/2026	24/08/2026	14/09/2026	14/09/2026	19/09/2026	09/10/2026	19/10/2026	N/A	22/10/2026	22/10/2026	11/11/2026	N/A
						Réalisations													
10	Intervention pour catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs ainsi qu'a la réparation des infrastructures, aux rélogements, à la lutte contre les épidemies		1 970 066 432	10	AON	Prévisions	09/07/2026	10/07/2026	09/08/2026	24/08/2026	14/09/2026	14/09/2026	19/09/2026	09/10/2026	19/10/2026	N/A	22/10/2026	22/10/2026	11/11/2026	N/A
						Réalisations													
11	Frais Funeraires		1 970 066 445	11	AON	Prévisions	09/07/2026	10/07/2026	09/08/2026	24/08/2026	14/09/2026	14/09/2026	19/09/2026	09/10/2026	19/10/2026	N/A	22/10/2026	22/10/2026	11/11/2026	N/A
						Réalisations													
12	Acquisition de vehicule pour la commune de Dilala		1 970 072 452	12	AON	Prévisions	09/07/2026	10/07/2026	09/08/2026	24/08/2026	14/09/2026	14/09/2026	19/09/2026	09/10/2026	19/10/2026	N/A	22/10/2026	22/10/2026	11/11/2026	N/A
						Réalisations													
	Cout Total																		

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KASAÏ
VILLE DE KANANGA
COMMUNE DE DILALA

MANGWEJI KUWAHA FRANCOIS
Bourgmestre de la Commune de DILALA

Scanned with CamScanner