CONTRACTANTE : COMMUNE DE DILALA

du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : **2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION/CONSULTATION A FOURNISSEURS

	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					Date de Livraison
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	
		1	2	3	4		5	7	8	9	11	12	15	16	17	18	19
1	Acquisition des vaccins , materieles d'inoculation des animaux domestiques pour la campagne de vaccination sur l'etendue de la commune de Dilala.		1 970 046 012	1	Consultation fournisseurs	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
2	Acquisition de produits médicaux , pharmaceutiques , véterinaires et intrants spécifiques pour les soins des animaux domestiques sur l' étendue de la commune de Dilala.		1 970 046 013	2	Consultation fournisseurs	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations	10/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	N/A	20/08/2026	20/08/2026	09/09/2026	N/A
3	Achat de pieces de rechanges pour les materiels roulants en faveur du bureau de la commune.		1 970 046 022	3	Consultation fournisseurs	Prévisions	10/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	N/A	20/08/2026	20/08/2026	09/09/2026	N/A
						Réalisations											
4	Acquisition des matériaux de construction et quincaillerie devant servir aux petits travaux d'amenagement interne des bureaux de la commune.		1 970 046 021	4	consultation fournisseurs	Prévisions	10/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	N/A	20/08/2026	20/08/2026	09/09/2026	N/A
						Réalisations											
5	Achat des pieces de rechange pour autres équipements (Ordinateur, groupe électrogene,photocopieuse,etc.)		1 970 046 023	5	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
6	Achat des produits chimiques et organique(desinfectant, et produits d'entretien)		1 970 046 041	6	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
7	Acquisition des tissus et textiles en faveur de la commune à l'occasion des différentes journées commémoratives et événementielles.		1 970 046 051	7	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
8	Abonnement pour l'approvisionnement en eau en faveur de la population et de bureau Communal.		1 970 056 113	8	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
9	Paiement des factures de consommation d'énergie électrique par la commune de Dilala et autres services connexes.		1 970 056 114	9	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
10	Acquisition d'équipement éducatifs et sportifs en faveur des écoles et équipes de la commune		1 970 072 431	10	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
11	Acquisition d'équipement agro-sylvo-pastoraux de la ferme Agropastorale de la commune.		1 970 072 441	11	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											

ROGER PLAKAYIMBU MUTOMBO
Directeur Communal
Dilala

Scanned with CamScanner

12	...sition d'équipements ...spaciniques, télégraphiques, fax, audiovisuels, de presse écrite, d'internet en faveur des agents de la commune de Dilala et des services techniques.		1 970 072 461	12	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
13	Frais d'impression des documents du bureau communal(calendriers, imprimés administratifs, reproduction, photocopie, scannage, reliure et conservation, photographie des documents, des rapports,)		1 970 056 122	13	Consultation fournisseurs	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
14	Acquisition et fournitures des documents sécurisés et imprimés de valeur pour la commune de Dilala.		1 970 056 123	14	Consultation fournisseurs	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
15	Location d'équipement et des matériels par la commune, tels que tentes,chaises etc.		1 970 056 143	15	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
16	Entretien de matériel et d'equipement(maintenance du charroi automobile et groupes electrogene) par la Commune.		1 970 056 151	16	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/.
						Réalisations											
17	Entretien , décoration et réparation d'édifices de la commune.		1 970 056 171	17	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
18	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de diagnostic et hospitaliers		1 970 072 421	18	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
19	Subventions à des tiers ou ONG en vue de l'accomplissement des taches de l'Etat dont l'autonomisation des femmes maraichères et l'encadrement de femmes qui investissent dans l'agropastoral.		1 970 066 411	19	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
20	Achat des mobiliers, equipements des bureaux et electro-menagers(meubles , machine à écrire, machine à calculer, photocopieur, ronéotype, climatiseur, ventilateur,mini frigo,armoir -classeur, bureau, chaises, tables de bureauxn chaises visiteurs, fauteuil. etc)		1 970 072 411	20	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
21	Location des materiels roulants par la commune de dilala(bus, jeep, camion, moto)		1 970 056 131	21	Consultation fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
22	Frais d'assurance automobile		1970056184	22	Consultation Fournisseur	Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Réalisations											
23	Acquisition d'équipements informatiques tels que serveur, ordinateur,imprimante, scanner , modem , onduleur , logiciel , matériels de cablage et réseau.		1 970 072 412	23	Consultation fournisseurs	Prévisions	10/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	N/A	20/08/2026	20/08/2026	09/09/2026	N/A
						Réalisations											
24	Rehabilitation et refection d'ouvrages et d'edifices		1 970 082 331	24	Consultation fournisseurs	Prévisions	10/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	N/A	20/08/2026	20/08/2026	09/09/2026	N/A
						Réalisations											

Roger RUMBU KAYEMBU MOYOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
Visa

Scanned with CamScanner

25	Acquisition des pieces de rechange pour matériels roulants		1 970 046 022	25	Consultation fournisseurs	Prévisions	10/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	12/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	N/A	20/08/2026	20/08/2026	09/09/2026	N/A
						Réalisations											
	Cout Total																

Roger KUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Directeur Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Scanned with CamScanner