AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE DILALA

Période: du 01 janvier au 31 Décembre Exercice budgétaire : 2026 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	Identification du projet / Marché	Montant Budget en $	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
							Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date délai travaux
			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction du marché centrale au quartier Kapata(1ère phase)		197008 23 2 1	1	AON	Prévisions	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	25/06/2026	10/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	08/09/2026	N/A	08/09/2026	28/09/2026	N/A
						Réalisations															
2	Construction du centre hospitalier(avenant)		1970082328	2	AON	Prévisions	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	25/06/2026	10/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	08/09/2026	N/A	08/09/2026	28/09/2026	N/A
						Réalisations															
3	Lutte antiérosive(remplissages de 7grandes érosions, placement des buses),et construction des 10 caniveaux vers la riviere Kabongo et construction de 2 dallots sur l'avenue dikolo(2ème phase)		1970082333	3	AON	Prévisions	04/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	25/06/2026	10/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	08/09/2026	N/A	08/09/2026	28/09/2026	N/A
						Réalisations															
4	Asphaltage de l'avenue D7 au quartier Kanina		1970082323	4	AON	Prévisions	09/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	12/10/2026	02/11/2026	12/11/2026	15/11/2026	N/A	15/11/2026	05/12/2026	N/A
						Réalisations															
5	Rehabilitation en terre battue de 2km des routes au quartier Kanina(avenue Kibambi et Kapinda)		1970082333	5	AON	Prévisions	09/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	12/10/2026	02/11/2026	12/11/2026	15/11/2026	N/A	15/11/2026	05/12/2026	N/A
						Réalisations															
6	Asphaltage de l'avenue Kalassa long de 2km au quartier Kinana		1970082323	6	AON	Prévisions	09/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	12/10/2026	02/11/2026	12/11/2026	15/11/2026	N/A	15/11/2026	05/12/2026	N/A
						Réalisations															
7	Asphaltage de l'avenue mule long de 1km au quartier Kanina		1970082323	7	AON	Prévisions	09/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	12/10/2026	02/11/2026	12/11/2026	15/11/2026	N/A	15/11/2026	05/12/2026	N/A
						Réalisations															
8	Construction de 5,39 km des drains sur les avenues Kalassa prolongé, avenue Mule, Ludo et mavuno au quartier Kanina		1970082323	8	AON	Prévisions	09/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	12/10/2026	02/11/2026	12/11/2026	15/11/2026	N/A	15/11/2026	05/12/2026	N/A
						Réalisations															
	TOTAL																				

Roger RUMBUKATUNGU MUTOMBO
Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics Lualaba
Directeur

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
VILLE DE KOLWEZI
COMMUNE DE DILALA
PROVINCE DU LUALABA

MANGWEJI KUWALA Italo Oise
Bourgmestre de la Commune de DILALA

Scanned with CamScanner