REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES MINES

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 18 NOV 2026
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE

AUTORITE CONTRACTANTE: MINISTERE DES MINES

Période du *1er janvier* au *31 décembre*; *Exercice budgétaire :* 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI -	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Recrutement d'un consultant firme chargé de réaliser les Etudes Techniques de Redimensionnement de l'Immeuble du Secrétariat Général des Mines de R+5 à R+14	350.000	Ressources propres (rétrocession)	1	AOI / IF QC	Prévisions	06/11/2026	23/11/2026	25/11/2026	28/12/2026	12/01/2027	27/01/2027	01/02/2027	16/02/2027	19/02/2027	22/03/2027
						Réalisations										
2						Prévisions										
						Réalisations										
3						Prévisions										
						Réalisations										
4						Prévisions										
						Réalisations										
5						Prévisions										
						Réalisations										
6						Prévisions										
						Réalisations										
	Coût Total															