MINISTÈRE DES FINANCES

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 26 OCT 2026
Signature :

Kinshasa, le

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES N° 10 / UGP-MOD/MIN. FIN/COORD/FMM/2026

MARCHE DE FOURNITURES

AUTORITE CONTRACTANTE: UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DOUANE

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2026, exercice budgétaire 2026

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en $	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Eva.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
			1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition et installation de 48 ponts bascules au profit de l'UGP-MOD			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
2	Acquisition de 64 drones aux profit de l'UGP-Mod			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
3	Acquisition des véhicules de fonction destinés aux membres de la coordination de l'UGP MOD ,ainsi que des bus destinés au transport du personnel de la DGDA.			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
4	Acquisition de spectromètres modernes pour la contre vérification			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														

MINISTÈRE DES FINANCES

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P.
Le : 26 OCT 2026
Signature :

Kinshasa, le

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES N° 10 (Suite)/ UGP-MOD/MIN. FIN/COORD/FMM/2026

MARCHE DE FOURNITURES

AUTORITE CONTRACTANTE: UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DOUANE

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2026, exercice budgétaire 2026

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en $	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Eva.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Acquisition des equipements énergétique pour le renforcement et modernisation du système énergétique aux postes douaniers (phase 2) haut katanga et des bureaux modulaires au profit de la DGDA			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
6	Acquisition et installation du système de video-surveillance longue portée et caméras frontalières			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
-	Acquisition de 340 kits GPRS pour la brigade douanière de la DGDA			RESSOURCES PROPRES	AON	Prévision	30/10	NA	2/11	3/12	18/12	5/1	11/1	18/1		2/2	12/2	15/2	8/3	-
						Réalisation														
8	Acquisition des générateurs de secours pour les sites de PUGP-MOD (labefu n°26,et likasi n°8 kinshasa gombe) ainsi qu'au sites douaniers de la DGDA			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
9	Acquisition de 145 kits internet pour les bureaux de la douane			RESSOURCES PROPRES	AON	Prévision	30/10	NA	2/11	3/12	18/12	NA	21/12	28/12		12/1	22/1	25/1	15/2	-
						Réalisation														

MINISTÈRE
DES FINANCES

APPROUVE PAR L'
D.G.C.M.P
Le: 26 OCT 2026
Signature :

Kinshasa, le

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES N° 10 (Suite 2)/ UGP-MOD/MIN. FIN/COORD/FMM/2026

MARCHE DE FOURNITURES

AUTORITE CONTRACTANTE: UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DOUANE

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2026, exercice budgétaire 2026

Numéro	Intitulé du Marché	Montant en budget en $	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Eva.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date Livrai
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	Acquisition de 1117 talkies-walkies pour la brigade douanière de la DGDA	-		RESSOURCES PROPRES	AON	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
11	Acquisition et installation des pèse-essieux aux postes frontaliers de lufu,kasumbalesa,kasindi,gemena et de dilolo			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
12	Acquisition et installation des cabines moyennes basses tensions à lumpanga au kongo centrale et dans le Haut katanga			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														
13	Acquisinon des tenues de campagne pour les agents de la brigade douanière de la DGDA			RESSOURCES PROPRES	AOI	Prévision	30/10	16/11	19/11	21/12	5/1	20/1	25/1	1/2		16/2	26/2	1/3	22/3	-
						Réalisation														

Frank MADIMBA MUANZA
Personne Responsable des Marchés

MINISTÈRE DES FINANCES

Kinshasa, le

APPROUVE PAR LA D.G.C.M.P
Le : 26 OCT 2026
Signature :

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES N° 11/ UGP-MOD/MIN. FIN/COORD/FMM/2026

MARCHE DE SERVICE

AUTORITE CONTRACTANTE: UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DOUANE

Période du 1er janvier au 31 décembre 2026, exercice budgétaire 2026

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Eva.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Montant du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Recrutement d'un prestataire de service de nettoyage et l'assainissement au profit de l'UGP-MOD site de lubefu n°26 et site de likasi n°8 kinshasa gombe		RESSOURCES PROPRES	AON	Prévision	30/9	15/10	19/10	18/11	3/12	18/12	23/12	28/12		12/1	22/1	25/1	15/2	-
					Réalisation														

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DOUANE
UGP-MOD
KINSHASA
ACCUSE DE RECEPTION
Reçu le 21/11/2026 Heure 8H49
Par ESTHER MUADI
N° 21139
Signature :

Franck MADIMBA MUANZA
Personne Responsable de Marché Public

MINISTÈRE DES FINANCES

UGP-MOD

APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.P
Le: 30 OCT 2026
Signature :

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES N° 12 SUITE/ UGP-MOD/Min.Finances/Coord/MMF/2026

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE

AUTORITE CONTRACTANTE: UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DOUANE

Periode du 1er Janvier au 31 decembre 2026, exercice budgétaire 2026

N°	Intitulé du Poste/Marché	Montant budget FC	Code Budget	Méthode de passation/ sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation ASMI	Non Objection sur l'ASMI	Publication ASMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur La liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Ouverture des Prop. Financières PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date délai Prestations	Fin de prestation
		1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
7	Recrutement d'un consultant (cabinet)devant mener une étude sur la construction des hangars pour abriter les scanners (kasumbalesa et autre)		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	15/11	14/12	29/12	13/1	16/1	2/2	5/2		15	16	17	18								
					Réalisations											23/3	7/4	12/4	27/4	3/5	16/5	21/5		24/5	27/5	16/6	
8	Recrutement d'un consultant (cabinet) devant faire une mise à jour du système SYDONIA		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	15/11	14/12	29/12	13/1	16/1	2/2	5/2	8/3	23/3	7/4	12/4	27/4	3/5	16/5	21/5		24/5	27/5	16/6	
					Réalisations																					
9	Recrutement d'un consultant (cabinet)devant faire une interfaçage de SYDONIA avec les autres administrations douanières		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	15/11	14/12	29/12	13/1	16/1	2/2	5/2	8/3	23/3	7/4	12/4	27/4	3/5	16/5	21/5		24/5	27/5	16/6	
					Réalisations																					
10	Recrutement d'un consultant devant faire un système de Management de la qualité (ISO 9001) pour la DGDA & UGP-MOD		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	15/11	14/12	29/12	13/1	16/1	2/2	5/2	8/3	23/3	7/4	12/4	27/4	3/5	16/5	21/5		24/5	27/5	16/6	
					Réalisations																					
11	Recrutement d'un developpeur intergiciel d'intermédiation permettant l'integration des données des six (6) points basiques dans SYDONIA WORLD à KASUMBALESA		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	15/11	14/12	29/12	13/1	16/1	2/2	5/2	8/3	23/3	7/4	12/4	27/4	3/5	16/5	21/5		24/5	27/5	16/6	
					Réalisations																					

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Frank MADIMBA MUANZA

12

MINISTÈRE DES FINANCES

UGP-MOD

APPROUVÉ PAR L'
D.G.C.M.P
Le: 30 OCT 2026
Signature :

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES N° 12/ UGP-MOD/Min.Finances/Coord/MMF/2026

MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE

AUTORITE CONTRACTANTE: UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DOUANE

Periode du 1er Janvier au 31 decembre 2026, exercice budgétaire 2026

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget FC	Code Budget	Méthode de passation/ sélection	Prévisions et Réalisations																										
						Préparation AMI	Non Objection sur TAMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des DPAO et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitations ouvertures PP	Evaluation combinée PT/PP	Négo. Liste du Consult	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date signature du Marché	Date début Prestations	Fin de prestations
		1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	Recrutement d'un consultant (cabinet) devant mener une étude sur la construction des installation de déchargement exclusif des produits pétroliers (Sud &Est)		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	13/11	14/12	29/12	15/1	19/1	2/2	5/2	8/3	20/3	7/4	12/4	27/4	3/5	18/5	21/5			27/5	16/6	
					Réalisations																										
2	Recrutemens d'un consultant (cabinet) devant mener une études sur la construction et modernisation des plates formes logistiques douanières(9 sites)		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	13/11	14/12	29/12	15/1	19/1	2/2	5/2	8/3	20/3	7/4	12/4	27/4	3/5	18/5	21/5			27/5	16/6	
					Réalisations																										
3	Recrutement d'un consultant (cabinet)devant mener une études sur la construction modernisation de 16 Bureaux de douane avec chambre fortes et 23 postes de surveillances		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	13/11	14/12	29/12	15/1	19/1	2/2	5/2	8/3	20/3	7/4	12/4	27/4	3/5	18/5	21/5			27/5	16/6	
					Réalisations																										
4	Recrutement d'un consultant (cabinet) devant mener une étude sur la construction et réhabilitation des entrepots douaniers et dépendances(11 sites)		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	13/11	14/12	29/12	15/1	19/1	2/2	5/2	8/3	20/3	7/4	12/4	27/4	3/5	18/5	21/5			27/5	16/6	
					Réalisations																										
5	Recrutement d'un consultant (cabinet)devant mener une études sur la construction des batiments administratifs de la DGDA(Matadi et Mbujimayi)		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	13/11	14/12	29/12	15/1	19/1	2/2	5/2	8/3	20/3	7/4	12/4	27/4	3/5	18/5	21/5			27/5	16/6	
					Réalisations																										
6	Recrutement d'un consultant (cabinet)devant mener une étude sur la construction et modernisation des quais d'accostage pour les canots rapides d'investigation		RESSOURCES PROPRES	AOI/SFQC	prévisions	26/10	10/11	13/11	14/12	29/12	15/1	19/1	2/2	5/2	8/3	20/3	7/4	12/4	27/4	3/5	18/5	21/5			27/5	16/6	
					Réalisations																										

12