AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF (Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles)
Période: du 1er octobre au 31 décembre. Exercice budgétaire: 2026
Projet de Construction de la Centrale Hydroélectrique du Grand Katende

PLAN DE PASSATION DES MARCHES COMPLEMENTAIRE

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 13 NOV 2026
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE						PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	[illegible]	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	[illegible]	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture des offres	Non Objection sur Rapport	Publication [illegible]	[illegible]	[illegible]	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
F-01	Acquisition de 4 véhicules 4x4 Tout Terrain pour la CFEF		GCK/MIN-RHE/JKK/067et 068/KLP/2026 (EUROBOND)	AON	AON	Prévisions	2-nov -26	17-nov -26	18-nov -25	18-déc.-26	5-janv.-27	20-janv.-27	25-janv.-27	1-févr.-27	16-févr.-27	26-févr.-27		1-mars-27	22-mars-27	
						Réalisations														
	Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le

NZUZI KITUKILA Diddy

Coordonnateur National

CFEF