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STATUANT EN COMMISSION DES LITIGES SUR LE Rf,COURS DE LA CELLULf,
D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL DU FONDS EUROPf,EN DE
DEVELOPPEMENT (COFED) CONTESTANT LE REJET DE SA Df,MANDE
D'AUTORISATIOB SPECIALE AU TITRE DE PRESTATIONS ADDITIONNELLES
DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRf,S D'EXTENSION ET D'EQUIPEMENTS Df,
L'HOTEL DE LA DEFENSE EN CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU CONTRAT
cDIrDDt2Ûtgt406-717 DU 19 FEVRTER 2020.

EN CAUSE

La Cellule d'Appui à l'Ordonnâteur National du Fotrds Européen de Développ€ûent
(COFED), ayant son siège social au Croisement des avenues de Marais et province Orientale,
Kinshasa/Gombe

Téléphone : +243.815553644

E-mail : co tèd''a/,!allèd. cd

Ci-après dénommée « LA REQUERANTE »

CONTRE:

La Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP), ayant son siège sur
Boulevard du 30juin, n'2812, lmmeuble PAK, Kinshasa./Gombe.
Téléphone : +243.810039164

E-mail : dgcù1p rdc'/.? \ ahoo.1l.

Ci- après dénommée "PARTIf, DEFENDERESSE "
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I. RESUME DES FAITS

En date du I I fevrier 2020, la Cellule d'Appui à l'Ordonnareur Nâtional du Fonds Européen
de Développement a signé un contrat avec ARAB CONTRACTORS EQUATORIAL
GLTNEA LTD relatif au marché des travaux d'extension et d'équipement du Ministère de
la Défense. des Anciens Combaftants et de Réinseftion (MDNAC-R).

Par sa lettre no MDNAC/CAB/3545/2022. dt 28 novembre 2022. le Ministre de la Défense.
des Anciens Combattants et de Réinsenion a donné mandat à l,Ordonnateur National
Délégué du Fonds Européen de Développement pour un avenant des travaux
supplémentaires de l'Hôtel de la Défense.

L'Ordonnateur National Délégué du Fonds Européen de Développement a, par la lettre
n'1305/OND/MIN/|[N/COFED/2022 du l6 rlécembre 2022, solliciré auprès de Ia DcCMp
une autorisâtion spéciale de conclure un marché de gré à gré concemant l.exécution dcs

I'rcrtutlofl! uddllloflncllc8 âux trrÿêux d'oxtolul.rl ùt (l iJqurpuxrcltt du I I lütul dc lu DiJlurs§
en construction dans Ie cadre du conrrat de marché CD/FED|2O\9|4O6-'7|j.

Pzu la leflre n.3143/DGCMP/DG/DCP/D5/KL/202). lâ Ix,i(:Mp a denMrdé â la
Requér ltc de joindrc cn anncxc à sa requête d'rutolisotion spécialc, dcux élünrcnts
complémcntaircs à savoir.une copie de l'offrc dc la soùiéré ARAD CONTRACTORS
EQUATORIAL GUNEâ LTD et une copie du devis des travaux d,extension et
d'équipement.

Répoûdant à la demande de la DGCMP, l'Ordonnateur National Délégué du Fonds
Européen de Développemefrt a, suivant lettre n.001 3/OND/MIN/FIN/COFED/2023 du 09
janvier 2023, transmis les ileux élémerts complémentaires sollicités.

Par sa leftre n'031/DGCMP/DG/DCP/D5/KL/2023 du lSjanvier, la DGCMp a répondu à
la requête de l'Ordofoiat(rrr National Délégué du Fonds Européen de Développement en
n'accordant pas l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré et a demandé
à ce service de procéder à I'àppel d'offres.

Par la lethe n'0053/OND/MIN/FIN/COFED/2023 du 25 janvier 2023, l,Ordonnateur
National Délégué du Fonds Européen de Développement a saisi en arbitage le Comité de
Règlement des Différends de I'ARMP contre la décision de la DGCMp de ne pas accorder
l'autorisation spéqjale pour les prestations additionnelles aux travaux d'extension et
d'équipement de l:Hôtel de lâ Défense en construction dans le cadre du contrat de marché
CD/FED12019/406-717 du l9 fevrier 2020.

Par lettre r'01 39/ARMP/DG/DRXG/01/2023 du 3l janvier 2023, réceptionnée à la même
date, I'ARMP a informé la DGCMP du recours de la Requérante et lui a demandé de
transmettre son mémoire eû réponse ainsi que toute lâ documentation en rapport avec ce
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9. La DGCMP a, par sa lettre n"078/DGCMP/DG/DCP1D5/2K12023 réceptionnée le 15
févier 2023 à I'ARMP, a donné suite à cette demande en transmettant son mémoire en
réponse.

ANALYSE

2.T. SUR LÂ Rf,CEVABILITE

10. Aux termes de l'article 24, 2è^" tl:let du Décret no 10/32 d! 28 décembre 2010 portant
création, organisation et fdnctionnement de la Cellule de gestion des projets et des marchés
pùblics « La Celluleàe gestion des projets et des marchés publics trdnsmet à la Direction
générale du contrôle des marchés publics pour aÿis ou autorisdtion conformément aux
dispositions de la Loi relative aux marchés publics, les docufiettts ci-après :

- les demakdes d'autotisation et de ürogation nëcessaires lorsqu'elles sont préÿues par
la Loi relatiÿe aux marchés publics ».

1 l. L'article 25 du même Décret précise qu'« En cas de désaccord aÿec la Direction génëtale
d conbôle des morchés publics, l'autorité conrlactante peut saisir, pour arbitragc, le
Comité de règlement des difércmls de I'Autorité tle Régul. ion des 

^,larchés 
puhlics »».

l2.Au\ termes des dispositions légales et règlementaire susvisées, il se dégage que les
conditions de recevabilité reposent sur l'existence d'une demande d,autorisation spéciale
de recourir à la procédure de gré à gré adressée à la DGCMP par le Requérant et l,existence
d'une réponse non satisfaisante de la DGCMP à ladite requête, avaût toute saisine du
Comité de Règlement deslDifféreûds de l'ARMp pour arbitrage.

13. Il résulte des éléments,du dossier auxquels le CRD a égard que, par sa lettre
û'1305/OND/MIN/FIN/COFED/2022 du 16 décembre 2022, l,Ordomareur National
Délégué du Fonds Européen de Développement a sollicité auprès de la DGCMP une
autorisation spéciald pour conclure un marché de gré à gré concemant l,exécution des
prestations âdditionnelles aux travaux d'extension et d'équipement de l'Hôlel de la Défense
en construction dans le cadrè du contrat de m arché CD/FEDl20l9l406-717.

14. En guise de réponse, la DGCMP a, par sa lettre n.031/DGCMp/DG1DCp/D5/KL12023 du
18 jaavier 2023 adressée à l'Ordonnateur National Délégué du Fonds Européen de
Développement, refusé d'accorder l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré
à gré et propose par ailleurs une procédure d'appel d'offies.

15. Le Comité de Règlement des Différends constate que la Requérante ayant sollicité cette
autorisation qui lui a été refusée par la DGCMP, son recours introduit à l,ARMp en date du
26/ 0 I /2023 sera déclaré recev able.

II,



2.2. FONDEMENT DU RECOURS

2.2,1, Objet du litige

16. Il ressort des éléments du dossier que le présent litige porte sur un arbitrage sollicité auprès
du CRD à la suite du désaccord entre la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur Nationâl du Fonds
Européen de Développemeût (COFED) er Ia DGCMP né du refus par la DGCMp de lui
accorder une autorisation spéciale pour passer un gré à gré relativement au Marché portant
sur les prestations additionnelles aux travaux d'extension et d'équipement de l,Hôtel de la
Défense en constructior dans le cadre du contat de marché CD IFED/2019/406-7li dù 19

féÿriet 2020.

2.2.2. Moyens developpés par la îequérante a I'appui de son rccouts

17. La Requérante conteste le refus far la DGCMP de lui accorder l'autorisation spéciale pour
colrclurc pa| gré à grÉ lc lluruhé sus-évoqué, er soutenùlt gùc « les preslatioÛs
ûdditionnelles ne seraiekt pas techniquement et anisfiquernehî liées au malché de b^se tt.

Flle déc1Âr. r'lnns rrll irgrûrerrtlirc q$c cc rrotif |lr conrrrfo (l pou out pr§uc,ritu dc, lo loi
lClOthC uux mùchis puhlics !',ll $,r] àrlr(.1l. 47 7 or isf('5( - " ll rN lteui \lre pr.b tle
uon:hë lp gtë à lyé qltê dnhs I n cles c.ts sÿù,anls :,,.

2. lorsque les mqrhés ne peuÿent être confiës qu'ii un prestataire tléterminé pour des
raisons lechniques ou qrtiltiques ».

Elle déclare également que la loi ne prévoit pas le cumul de ces raisons.

18. La Requérante soutient en outre que les raisons qu'elle aévoquées pourjustifier sademande
d'autorisation spéciale sont valables et conformes à la loi. En effet, le lieu d'exécution de
ces travaux et surtout la.ûaturc de ces travaux supplémentaire§, comme le précisent les
bordereaux et les spécifioâiions, requièrent qu'il ne soit techniquement recouru qu,à la
même enfeprise actuellemerit mobilisée dans I'exécution des travaux dans le site.

19. De plus, la Requérânte avance que :

- le contrat de bôe auquel se rattachent ces prestations additionnelles a été signé avec la
société ARAB CONTRACTORS EQUATORIAL GUNEA LTD, à l'issue d'un appet
d'offres avec les approbations du bailleur des fonds à savoit la délégation de I'Union
Européenne en RDC; '

- le prix unitaire et Ie régime fiscal des travaux additionnels sont les mêmes que ceux du
marché de base ;

la mise en æuvre de ces travaux supplémentaires et complémentaires sur le financement
du trésor public, a été rendue indispensable suite à ladécisior de la plus haute hiérarchie
de délocaliser le site initialement prévu pour lesdits travaux. Aussi, leur réalisation
participe à I'optimisation de la fonctionnalité globale de cet ouvmge stratégique et
d'intérêt général, qui devrait être réceptionné dans Ies meilleurs délais.
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20. Au regard de ce qui précède, la COFED sollicite que le CRD lui accorde l'autorisation
spéciale de conclure un marché de gré à gré avec la société ARAB CONTRACTORS
EQUATORIAL GUNEA LTD dans le cadre du marché repris en conceme, pour un montant
maximum de 3.050.000 euros.

2,2.3. Moyens développés pai la Dircction Générale du Contrôle des Marches Publics

21. Dans son mémoire en réponse à Ia requête de l'Ordonnateur National Délégué du Fonds
Européen de Développement, tratsmis suivant lettre
n'031/DGCMP/DG/DCP/D5/KL12023 du 18 janvier 2023, la DGCMP justifie son retus
d'âccorder l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation
des travaux sollicitée et a demandé à ce service de procéder à l'appel d'offres, en invoquant
un motif pris du fait que <<les prest.ttions additio nelles ne sont pas techniquer errt el
artisliquement liées du marché de base »».

22. Le CRD note que, dans son mémoire en réponse, la DGCMP s'est pévalue d'autres motifs
étrangers à celui qui est repris sous le paragraphe 21 ci-dessus. Et le CRD û'a pas

connaissancc que ces nouveoux notifs furclt signiliés ptu la DCCMP à la Requérarte au
momefil dc la prise de la décision du relirs rl'(x:lroyer l'âutorisation spéciale querellée.

23. La DGCMP a ainsi allégué que . « La motiÿation de I'Aütorité contractante ërdnt facteur
d'oclroi ou non de I'autorisation spéciale. con|formément à l'esprit de I'article 1l de la Loi
relariÿe dux htarchés publics. la DGCMP ajugé la motivation de la COFED non conforme
à I'article 42.2 de laloirelttiye aux marchés publics, évoquë, dans la mesure où les trayata
à rëaliser n'ont pas d'exigences techniques elou artistiques particulières. pouÿant
concourir à son a rîbution pour la procédure cle gré à gré ».

24. La DGCMP a par ailleurs.relevé le défaut de qualité dans Ie chef de la COFED d'autant
plus qu'en qualité d'ôrgane d'appui à I'Ordonnateur National Délégué du Fonds Européen
de Développement, elle n'a pas qualiré pour m;ner une procédure des marchés publics, en
qualité d'Autorité contractante, dont le financement est de surcroit assuré par le Trésor
public.

25. La DGCMP a enfin déclaré que la COFED a évoqué au titre de preuve de disponibilité de
crédit devant couvrir la dépense, I'existence d'un DTO n.8219. D'oir la question de savoir
comment est-ce qu'un marché dont la procédure de pâssatioû n'est pas encore arrivée à son
terme, pouvait déjà avoir connu une exécution financière, passant par I'engagement et la
liquidation jusqu'à atteindre l'ordonnancement.



2.3. ANALYSE DU COMITE Df, REGLEMENT DES DIFFERENDS

2.3.1. Rappel des dispositiorrs légales el réglementaires :

26. L'artlcle l" alinéas 1 et 4 de la toi n.l0/010 du 27 avril20l0 relative aux marchés publics
qui fixe les principes fondamentaux qui régissent les marchés publics dispose: « Za
prëse te loi fixe les règles rëgissant la passation, l'exécutiok. le contrôle ainsi qüe le
conrentieux des msrchés de travaux, de fournitures, de services et de presfaüons
inlellectuelles passés par I Etat, les proÿinces, les entités territoiales décentralisëes, les
entreprises publiques et les établissemehts publics.
- Ces règles repose t sur les principes de libeté d'accès à la commande publique, de

prise en compte de l'e:ipertise et des compétences natio ales, d'égalité de traitement
des candidats, du respect des règles d'éthique et de trunsparence dans les procédures
y relatiÿes »-

27. A ces principes, il faut ajouler l'cfficaçité et l'efficience des procédures. L'efficience érant
défini commc lû capscité dc produir.c un résultat reutablc (le pctit Larousse illusfé. lOe

ü.1.f001). I c (:!Fcct dc ç€s pliuriper lLudaucltaux présirlv lu pussutiox tlcs marchês
publics.

28. L'âIticle l7 de la loi relative ar:x marchés publics précitée dispose :

« Les marchés publics sont passés par appel d'olfres. Ils peuvent exceptionnellement êtt"e
dltribués selon la prccédure de gé à gré dans les cokditions dëJitties dans la pÉsekte loi. »,

29. L'artlcle 42.2de la même loi prévoit les conditions du recours au gré à gré dans les termes
qui suivent :

<< ll ne peut êtle passé tle qtarché de gré à gré que dans l'un des cas suivants :

2. lo.§que les matqhés ne peuÿent être conrtés qu,à un preslatairc déterminé pour des
ruisons techniqaes ou a $tiques ».

30. Quant aux ûodalités du recours au gré à gré pour la passation des marchés publics, l,article
24 deuxième tirct du Décret no 10/32 du 28 décembre 2Ol0 portant création, organisation
et fonctionnement de Ia Cellule de gestion des projets et des marchés publics dispose :

« La Cellule de gestiok des projets et des marchés publics transnet à la Dircctiok générale
du contrôle des marchés publics pour aÿis oÿ autorisation cokformément aÿx dispositions
de la Loi relatiÿe aùx marchés publics, les documents ci-oprès :

- les demarules d'aulorisation et de dërogation nécessaircs lorsqu,elles so t préÿues par la
Loi relative aut marchës publics ».

31. L'anicle 25 du même décret précise qu'« En cas de dësaccotd aÿec ld Directioû génërale
dù contrôle des mûchés publics, l'autorité contractante peüt saisir, pour arbitrage, le
Cotkité de /èglement des difërends de l,Autorité de réEulatiok des marchës publics »».



32. Quant aux attributions de I'ARMP, notamment dans I'application de Ia réglementation et
des procédues relatives à la passatioû des marchés publics, I'article 5.3 du Décret N. l0/21
du 02 Juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de

Régulation des Marches Publics, en Sigle « ARMP » dispose :

<< Au tilre de dispositif légal et réglementuire des marchës publics. I ARMP est chdtgée
nolathment de :...

3. l/eiller, par ses aÿis et recommanclations, à I application de la réglemeûtûtion et des
procédùres relatiÿes à la passation des alchés publics et délégations de serÿice public,
des documents-types et cohtribuer à la promotion d'un eûÿironnement transpareht

lavoruble au jeu de la saine concurrence et ûu déÿeloppement des enteprises et de
cofipélences nationales-stables et perfotmaktes ».

2.3.2. Appréciation des conditions de rcîus de l'outorisarion sÉciole por ta DGCMP

33. La Requérante s'insurge contre la décision de Ia DGCMP au motifque les raisons que cette
demière invoque porrr repoÙssei sa demande d'une autorisation spéciale pour passer par
voie de gré à gré et ri'exiger de recourir à un appel d'offres por,rr la passation du marché
querellé sont dénuées de tout fondemçnt.

Selon clle, sa demande d'autorisâtion sléciâle se fonde srrr des moiifs jlsres et légitimcs,
en ce que le lieu d'exécution de ces trâvâux et surtout la nature de ces travaux
supplémetrtaires, comme le précisent les bordereaux et les spécifications, requièrent qu'il
ne soit techniquement recouru qu'à la même entreprise actuellement mobilisée dans
l'exécution des travaux sur le site.

Elle soutient l'établissement des raisons techniques justificatives du recous au grê à grë en

I'espèce, car « les travaux du présent marché sont supplémentaires à ceu\ déjà en exécution
avec la même enteprise recrutée par appel d'offres selon les procédures du Fonds Européen
de Développemenl (fED).pour un montant de 5.514.655,26 euros ».

:.

34. Dans son mémoire.,èn réponse, la DGCMP s'est estimée en droit de refuser de délivrer
I'autorisation spéciâl€ pour le $é à gré, en coNidérant que la motivâtion de la COFED est
étratgère et donc ron conforme au prescrit d e l'article 42.2 delaloi l0/010 du 27 avril 2010
relative aux marchés publics, dans la mesure oir les tavaux à réaliser dans le cadre du
marché concemé ne présentaient pas d'exigences techniques etlou artistiques particuliàes.

35. Le Comité de Règlement des Différends relève que le principe posé par l'article l7 de la loi
relative aux marchés publics est celui de leut passation par appel d'olÏres, et que le
tempérament appoté au second alinéa de cette disposition légale est encadré par des
conditions limitatives pÉvues aux articles 4l à 43 de cette loi. Ainsi, outre qu'il faut une
demande d'autorisation préalable de l'organe de contrôle des marchés publics, à savoir la
DGCMP, la loi énumère les critères matériels pouvantjustifier le recours à cette procédure
de gé àgré, au nombre desquels figure celui de l'article 42.2, à savoir « lorsque les marchés
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ne peuÿent être conJiés qu à uû prest.ttaire déturminé pott des raisons techniques ou
ûrlistiques ».

36. Les critères visés à l'article 42.2 de la loi sont disjonctifs et non cumulatifs. Et la charge
de Ia preuve de l'établissement des raisons techniques ou artistiques incombe à la
personne qui sollicite l'âutorisatiotr spéciâle.

37. Bien que la loi ne déIinisse pas les râisons techniques, encore moins celles artistiques
pouvant servir de fondement d'un gré à gré, et qu,il s,agisse des éléments qui sont
appréciés au cas par câs dans chaque marché public, Ie CRD est d'avis que peut être
considérée comme une raison technique en application de l'article 42.2 de la loi relative aux
marchés publics susceptible de justifier de passer le marché par la procédure de gré à gré,
la réalisation des prestations ou des tmvaux similaires à ceux ayant fait l'objet d'un premier
marché au bénéfice du prestataire qui les a déjà réalisés. Dans ce cas, une nouvelle mise en

concuûence n'est pas nécessaire.

.i8. En l'espèce, le CRD constate qu'un contrat initial est en force et que les prestations pour
lcsqucllur l'uutolixatiL)n spdcialc a ité solliritêê sünt additiùruellss ü ccllEs qui rcnucnr dulls
le cadre dudit contrat intervenu entre la société AITAB CONTRACTORS EQUATORIAL
GIINEA T,TD ct l'Autorité Contractante.

39. Les raisons techùiques qui ont été évoquées pâr la Requérante parâissent établies, et
ne semblent pas avoir été renÿersées à snlfisance de fait et de droit par la Directiotr
Générale du Contrôle des Marchés Publics

40. Se fondant par ailleurs sur le principe de l'efficience des procédures, le Comité de
Règlement des Différends estime qu'il est raisonnable que, l'autorisation spéciale sollicitée
par la Requérante pour la passation du marché additionnel querellé soit accordée.

41. Partant, en ce qu'elle visel'autorisation par I'ARMP de passer sans appel à concurrence, le
marché desdites prestatioEs'additionnelles est donc légitime. Il y sera fait droit.

2.3.3. Da délaul [e qualilé allégué dans le chefde b Requérante relevé pat la DGCMP

42. Dans son mémoire en réponse adressé à I'ARMP, la DGCMP a soulevé la fin de non-
recevoir tirée du déiaut deqialité dans le chefde la COFED, arguant qu,en qualité d,organe
d'appui à l'Ordonnateur Nâtional Délégué du Fonds Européen de Développement, il
n'aurait pas qualité pour mener une procédure des marchés publics, en qualité d'Autorité
contractante, dont Ie financement est de surcroit assuré par le Trésor public.

43. Le Comité de Règlement des Différends relève dans un premier temps que ce moyen ne
figure pas au nombre de cerix développés dans les énonciations de la lettre de la DGCMP
n'031/DGCMP/DG/DCP|D5|ZW2023 du 18 janvier 2023 au soutien du refus d'ocrroyer
l'autorisation spéciale dans le pésent câs. En outre, à la lecture des pièces du dossier, le



CRD constate que la Requérante a bien reçu mandat pour poursuivre Ie marché en cours en
lieu et place du Ministàe de la Défense Nationale et Anciens combattants eû tant
qu'Autorité contractante en vertu de la lettre n. MDNAC/CAB/3545/2022 du 28 novembre
2022 qui figure au dossier.

44. Ce molen ne sera pas accueilli.

3,3.4. De la question rclatiÿe à I'existence et la disponibitité du ctédit

45. Dans son mémoire eû réponse, la DGCMP a aussi déclaré que la COFED a évoqué, au titre
de preuve de disponibilité de crédit devant couv r la dépense, l'existence d,un DTO
n'8219.

46. Le Comité de Règlement des Dilferends note que ce moyen est égaleûent étranger à ceux
invoquéspar IaDGCMP dans sa lettre n' 03 I /DGCMP/DG/DCP/D5/ZKI2023 du t8janvier
20?3 mrrr.iùstifier le refrrs de délivrcr l'autorisation spéciale sollicitée par h Requérmte.
Surabondamment, le CRD note que la preuve ou non de la disponibilité de crédit n,est pas

citée dans la loi parmi les conditions requises pour la délivrance de l,autorisation de recourir
,) l, lr,rrld{r1,..dr gd I g1d.

47. Ce moyen sera de ce 1âit rejelé.

3.3.5. Au total, le Cornité de Règlement des Différends relève et constate que le présent
recours est recevable et fondé, et y fera droit.



III. DECISION

PAR CES MOTIFS :

Le Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics

siégeant en Commission des Iitiges;

Vu la constitution de la République Démocratique du Congo, en son article 215 ;

Vu la loi n'10/010 du 27 avdl 2010 relative aux Marchés Publics, spécialement en ses articles
f " alinéas I et 4. l'1. 41. 42.2, 73 et 74 |

Vu le décrct n'10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), spécialement en ses articles 4 alinéa 2
point 3, 5.3, 6 point 1,36 1" tiret,49 à 55 ;

Vu le Décret no 10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement
de la Cellule de gestion des projets et des marchés publics en ses articles 24, 2è.. tiret et 25 ;

Cotsidérant le recours de l'Ordonnateur National Délégué du Fonds Europeen de
Développement du 25 janvier 2023 adressé à I'ARMP, saisissant en arbitrage le Comité de
Règlement des Différcnds ;

Considérant l'avis technique et juridique de la Direction Générale de l,Autorité de Régulation
des Marches Publics du 23 fér rier 2023 ;

Après en avoir délibéré à huis clos conformément à la Loi :

- Déclare recevable et fondée la Requête en arbitrage de la Cellule d,Appui à
I'Ordonnateur National Déléguédu Fonds Européende Développement, y fâisant droit :

Accorde à la Requérante l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré
pour conclure le marché relatifà l'exécution des prestatioN additionnelles aux travaux
d'extension et d'équipement de l'Hôtel de la Défense en construction dans le cadre du
cortrat de marché CD IFED/2019/406-717 ;

Charge le Direçteur Genérâl de I'ARMP de notifier à la Requérante, à la Direction
Générale du qontrôle des Marchés Publics et à l'Autorité Approbatrice du marché, la
présente décision qui sera publiée sur le site web de l'ARMp.
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