
AUTORITE CONTRACTANTE : PLAN DE PASSATION DES MARCHES
COMMUNE LUBUMBASHI
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Coût Total

Fait à Lubumbashi, le ....................

05

 Acquisition de deux (03) véhicules 4x4 pour 

l'administration communale pour la commune de 

Lubumbashi. 

AAO/005/FX/C-LSHI/HKAT/2023 AON

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES  SANS REVUE PREALABLE DES DAO

AON

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

AAO/003/FX/C-LSHI/HKAT/2023 AON

AAO/002/FX/MC-LSHI/HKAT/2023 AON

AAO/004/FX/MC-LSHI/HKAT/2023 AON

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

Période: du 02 avril au 30 décembre ; Exercice budgétaire: 2023

N
u

m
é

ro

IDENTIFICATION DU MARCHE
 Prévisions et 

Réalisations

PHASE 1: APPEL D'OFFRES

Intitulé du Marché
Code Budget

2

L'Autorité Contractante

Bourgmestre

01
 Acquisition des tricycles pour l'évacuation des 

immondices les quartiers dala ville. 
AAO/001/FX/C-LSHI/HKAT/2023

03
 Acquisition de deux (02) ambulances pour les 

zones de santé. 

02  Equipement du centre de santé construit. 

MUSONDA LEMBALEMBA NATHAN

04
 Acquisition de deux (02) bus pour la commune de 

Lubumbashi. 

06  curage des rivières de la ville. AAO/006/SC/C-LSHI/HKAT/2023 AON


