
AUTORITE CONTRACTANTE : PLAN DE PASSATION DES MARCHES
COMMUNE LUBUMBASHI

Montant Budget en FC N° Appel d'Offres 
Méthodes de 

passation

Elaboration du 

DAO

Non Objection 

sur DAO

Publication  

AAO   

Date limite 

dépôt Offres

Evaluation des 

offres

Non Objection 

sur Rap. d'Ev.

Publication 

attribution

Mise au point 

du contrat

Non Objection 

sur contrat

Approbation 

du Contrat

Montant du 

Contrat

Date 

notification

Date entrée en 

vigueur

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 3 0 1 1 1 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 8 2 3 2 8 3 0 3 0 1 0 7 Prévisions 02/02/2023 17/02/2023 19/02/2023 21/03/2023 05/04/2023 20/04/2023 20/04/2023 30/04/2023 15/05/2023 25/05/2023 28/05/2023 28/05/2023

Réalisations

Coût Total

Fait à Lubumbashi, le ....................

L'Autorité Contractante

Bourgmestre

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

Intitulé du Projet/Marché
Code Budget

2

MUSONDA LEMBALEMBA NATHAN

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION/ AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

1
construction d'un bâtiment administratif de trois (03) 

niveaux de la maison communale de Lubumbashi.
AAO/001/TX/C-LSHI/CGPMP/HKAT/2023 AON

Période: du 02 février au 30 décembre ; Exercice budgétaire: 2023
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u
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IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE
 Prévisions et 

Réalisations

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES
PHASE 2 : EVALUATION DES 

OFFRES


