

APPROUVÉ PAR
 D.G.C.M.F
 LE 1 OCT 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en (000) USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIENS																			
1	Acquisition des Câbles de balisage pour les Aéroports de la RDC	2 500,00	FP/RVA		AOI	Prév. 24/10/2022 Réal.	08/11/2022	11/11/22	12/12/22	27/12/22	11/1/23	18/1/23	21/1/23	4/2/23	16/2/23		19/2/23	11/3/23	10/4/23
2	Acquisition des Vivres de fin d'année pour le Personnel	200,00	FP/RVA		AON	Prév. 24/10/2022 Réal.	08/11/2022	11/11/22	12/12/22	27/12/22	11/1/23	18/1/23	21/1/23	4/2/23	16/2/23		19/2/23	11/3/23	10/4/23
	Coût TOTAL des Biens d'investissements,	2 700,00																	

Fait à Kinshasa; le 26/10/2022.

ALPHONSE SHUNGU MAHUNGU
 Directeur Général

K. Shungu Mahungu
 P.O. KIKUNI BERTHE / R.P.V