

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er février au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de Sélection		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les offres
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Recrutement d'un cabinet pour les audits annuels des Marchés Publics exercices budgétaires 2017 - 2022 au niveau central	922 500 000	FP/ARMP		AOI/SQC	Prévisions	06/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	24/04/2023	09/05/2023	24/05/2023	30/05/2023	14/06/2023
						Réalisations								
2	Recrutement d'un cabinet international pour le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique de la RDC (Secteur public, Société civile et Secteur privé)	1 410 629 600	FP/ARMP		AOI/SQC	Prévisions	09/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	16/06/2023
						Réalisations								
3	Recrutement d'un consultant (firme) pour l'assistance technique concernant la mise à jour des textes relatifs à la commande publique et Mettre à jour les documents standard	576 050 000	FP/ARMP		AOI/SQC	Prévisions	13/03/2023	28/03/2023	30/03/2023	29/04/2023	15/05/2023	30/05/2023	05/06/2023	20/06/2023
						Réalisations								
4	Recrutement d'un consultant (firme) pour les formations spécifiques du personnel de ARMP	63 550 000	FP/ARMP		AON/SQC	Prévisions	14/03/2023	NA	16/03/2023	15/04/2023	30/04/2023	NA	06/05/2023	
						Réalisations								
5	Recrutement d'un consultant (individu) chargé d'informatiser la chaîne de perception et gestion de la redevance	20 500 000	FP/ARMP		DC/ CV	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/03/2023	
						Réalisations								
6	Recrutement d'un consultant (individu) chargé de la conception du programme de communication marketing de l'ARMP et de l'accompagnement de sa mise en œuvre	61 500 000	FP/ARMP		AON/ CV	Prévisions	17/03/2023	NA	20/03/2023	19/04/2023	04/05/2023	NA	NA	
						Réalisations								
7	Recrutement d'un consultant (firme) pour la mise en place d'un système informatisé de gestion des ressources humaines et actualisation du Manuel des procédures	32 800 000	FP/ARMP		DC/ SBP	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/03/2023	
						Réalisations								
8	Recrutement d'un consultant (firme) pour l'assistance et l'accompagnement dans la procédure de recrutement du personnel des provinces	205 000 000	FP/ARMP		AON/ SBP	Prévisions	22/03/2023	06/04/2023	07/04/2023	08/05/2023	23/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	28/06/2023
						Réalisations								
9	Recrutement d'un consultant (individu) pour la mise en place d'un système informatisé de gestion des ressources humaines et actualisation du Manuel des procédures	10 250 000	FP/ARMP		DC/ CV	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25/03/2023	
						Réalisations								
10	Recrutement d'un fiscaliste (individu) en vue d'analyser la situation fiscale de l'ARMP et formuler des recommandations appropriées	10 250 000	FP/ARMP		DC/ CV	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27/03/2023	
						Réalisations								
11	Recrutement d'un consultant (individu) pour le renforcement des capacités du personnel de la Division Informatique (6 pers) en C-Sharp, PHP, SQL server, WordPress pour une prise en main des codes sources du nouveau site internet de l'ARMP	32 800 000	FP/ARMP		DC/ CV	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	03/04/2023	
						Réalisations								
12	Recrutement d'un consultant (individu) chargé de renforcer les capacités en administration et maintenance réseau informatique sous Windows Server 2019 des cadres de la Division Informatique	20 500 000	FP/ARMP		DC/ CV	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	06/04/2023	
						Réalisations								
13	Recrutement d'un consultant (individu) chargé de Renforcer les capacités en Windev, Webdev et Windev Mobile des cadres de la Division Informatique	30 750 000	FP/ARMP		DC/ CV	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/04/2023	
						Réalisations								
14	Recrutement d'un consultant (individu) chargé de renforcement des capacités du personnel de la Division Informatique de l'ARMP en applications informatiques sous Windows Server 2019	9 225 000	FP/ARMP		DC/ CV	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17/04/2023	
						Réalisations								
15	Recrutement d'un consultant architecte (individu) chargé des études de faisabilité pour la construction ou la réhabilitation du Bâtiment abritant de la Direction Générale de l'ARMP	41 000 000	FP/ARMP		DC/ CV	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/04/2023	
						Réalisations								
	Coût Total	3 447 304 600												

Légende

- FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
- SQT: Sélection fondée sur la Qualité Technique uniquement
- SQC: Sélection qui combine la Qualité technique et Coût
- NA: Non Applicable
- AON: Appel d'Offres National
- AOI: Appel d'Offres International
- DC: Demande de Cotations
- CV: Comparaison des Curriculum Vitae