

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 05 FEV 2023  
Signature : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Numéro     | Intitulé du Projet/Marché  | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE |                |        |                       | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |                 |                         |                 |                          |                   | PHASE 2                               |                                 |
|------------|--|---------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|            |  | Montant budget en Ft            | Montant Budget | N° AMI | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations          | Préparation AMI | Non objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des dossiers de MI | Evaluation des MI | Non objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP |
| 1          | Recrutement des cabinets/consultants chargés des annonces et publicités pour les produits de la SPT. | 573.849.422                     | FP             | -      | AOI/QTC               | Prévisions<br>15/02/2023            | 15/02/2023      | 02/03/2023              | 06/03/2023      | 05/04/2023               | 20/04/2023        | 05/05/2023                            | 20/05/2023                      |
| 2          | Recrutement des cabinets/consultants chargés d'élaboration de documentation de service.              | 2.983.121.488                   | FP             | -      | AOI/QTC               | Prévisions<br>15/02/2023            | 15/02/2023      | 02/03/2023              | 06/03/2023      | 05/04/2023               | 20/04/2023        | 05/05/2023                            | 20/05/2023                      |
| 3          | Recrutement des cabinets/consultants chargés de la formation du personnel de la SPT.                 | 5.273.322.196                   | FP             | -      | AOI/QTC               | Prévisions<br>15/02/2023            | 15/02/2023      | 02/03/2023              | 06/03/2023      | 05/04/2023               | 20/04/2023        | 05/05/2023                            | 20/05/2023                      |
| Coût Total |  | 8.830.293.106                   |                |        |                       |                                     |                 |                         |                 |                          |                   |                                       |                                 |

Légende :  
F.P : Fonds propre  
AOI : Appel d'offres International  
QTC : Qualité Technique et Coût

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : **05 FEV 2023**  
 Signature : 

| PROCEDURE                          | APPEL D'OFFRES              | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                             |                              |                         | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Non objection sur les TDR et la PP | Jarvis Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop.     | Evaluation des Prop. Techn. | Non objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PP                      | Négociation du contrat | Non objection sur le contrat | Approbation du contrat | Montant du contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| 12                                 | 13                          | 14                              | 15                          | 16                           | 17                      | 18   | 19                     | 20                           | 21                     | 22                 | 23                | 24                     | 25                     |
| 05/06/2023                         | 08/06/2023                  | 10/07/2023                      | 25/07/2023                  | 09/08/2023                   | 12/08/2023              | 28/08/2023                                     | 02/09/2023             | 18/09/2023                   | 28/09/2023             | -                  | 02/10/2023        | 18/10/2023             | -                      |
|                                    |                             |                                 |                             |                              |                         |  |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
| 05/06/2023                         | 08/06/2023                  | 10/07/2023                      | 25/07/2023                  | 09/08/2023                   | 12/08/2023              | 28/08/2023                                     | 02/09/2023             | 18/09/2023                   | 28/09/2023             | -                  | 02/10/2023        | 18/10/2023             | -                      |
| 05/06/2023                         | 08/06/2023                  | 10/07/2023                      | 25/07/2023                  | 09/08/2023                   | 12/08/2023              | 28/08/2023                                     | 02/09/2023             | 18/09/2023                   | 28/09/2023             | -                  | 02/10/2023        | 18/10/2023             | -                      |

Fait à Kinshasa, le **02 FEV 2023**  
 La Personne Responsable des Marchés

