



**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE**
Le Ministre



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'EPST
Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES EXERCICE 2023

MINEPST/CABMIN/SG/80/CGPMP/ /2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Mode de Passation	prévision et réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'EV.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	date livraison
1	Acquisition des fournitures de bureau, consommables et équipements informatiques pour l'organisation des épreuves des Examens d'Etat et du Jury National du Cycle Court (ENAFEP, TENASOSP, Hors Session Session ordinaire EXETAT) 2023	1	2	3	4	Prévision	30/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	27/04/2023	13/05/2023	23/05/2023	15	16	17	18
2	Recrutement d'un service traiteur pour la restauration des intervenants chargés de la composition et de l'impression des épreuves des Examens d'Etat (2023)			1	AOI	Réalisation	30/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	27/04/2023	13/05/2023	23/05/2023				
3	Recrutement d'un service d'hébergement pour les opérateurs chargés de la composition et l'impression des épreuves des Examens d'Etat 2023			2	AOI	Réalisation	30/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	27/04/2023	13/05/2023	23/05/2023				
4	Impression et livraison des bulletins scolaires, brevets du cycle terminal de l'éducation de base, certificats de fin de cycle maternel et diplômes d'Etat 2023			3	AOI	Réalisation	30/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	27/04/2023	13/05/2023	23/05/2023				
5	Acquisition des produits de nettoyage pour l'organisation des Examens d'Etat/Session 2023			4	AOI	Réalisation	30/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	27/04/2023	13/05/2023	23/05/2023				
6	Approvisionnement en carburant et produits d'entretien pour les groupes électrogènes et véhicules pour l'organisation des Examens d'Etat/Session 2023			5	AON	Réalisation	30/01/2023	NA	03/02/2023	03/03/2023	18/03/2023	NA	23/03/2023	27/03/2023	NA	06/04/2023				
7	Acquisition des cartes préparées pour les intervenants des Examens d'Etat/Hors Session et Session Ordinaire 2023			6	DC	Réalisation							06/02/2023	09/02/2023		20/02/2023				
				7	DC	Réalisation							06/02/2023	09/02/2023		20/02/2023				

8	Acquisition des produits d'entretien pour les équipements informatiques	8	DC	Prévision						06/02/2023	09/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	15/03/2023
				Réalisation										
9	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques pour la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publiques/EPST	9	DC	Prévision						06/02/2023	09/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	15/03/2023
				Réalisation										

Fait à Kinshasa, le

Professeur Tony MWABA KAZADI