

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS
 Période : du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2023**



PLAN D'APPRENTISSAGE
 MARCHES DE

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
		Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AO
1	Recrutement d'un service pour l'entretien et réparation bâtiments.	2.887.605.392	FP	-	AOI	Prévisions Réalisations	15/02/2023	02/03/2023	06/03/2023
2	Recrutement d'un service pour l'entretien et réparation matériels roulants.	244.446.359	FP	-	AON	Prévisions Réalisations	13/02/2023	NA	16/02/2023
3	Recrutement d'un service pour l'entretien et réparation immeuble d'habitation.	1.955.667	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-	-
4	Recrutement d'un service pour l'entretien matériels et mobiliers de bureau.	68.367.699	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-	-
5	Recrutement d'un service pour l'entretien matériels et mobiliers d'habitation.	21.268.047	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-	-
6	Recrutement d'un service pour l'entretien matériels et outillages.	14.528.489	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-	-
7	Recrutement d'un service pour la maintenance d'équipements.	5.535.000	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-	-
8	Recrutement d'un service pour l'entretien et réparation matériels informatiques.	1.834.655	FP	-	DC	Prévisions Réalisations	-	-	-
Coût Total		3.245.541.308							

Légende :
 F.P : Fonds propre
 DC : Demande de cotation
 AON : Appel d'offres national
 AOI : Appel d'offres international

Ne

PASSATION DES MARCHES

SERVICES SANS PREQUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **15 FEV 2023**
 Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
FFRES	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	05/04/2023	20/04/2023	05/05/2023	10/05/2023	15/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	-	12/06/2023	03/07/2023
	20/03/2023	04/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	22/05/2023	-	25/05/2023	14/06/2023
	-	-	-	14/03/2023	17/03/2023	01/04/2023	11/04/2023	-	14/04/2023	04/05/2023
	-	-	-	14/03/2023	17/03/2023	01/04/2023	11/04/2023	-	14/04/2023	04/05/2023
	-	-	-	14/03/2023	17/03/2023	01/04/2023	11/04/2023	-	14/04/2023	04/05/2023
	-	-	-	14/03/2023	17/03/2023	01/04/2023	11/04/2023	-	14/04/2023	04/05/2023
	-	-	-	14/03/2023	17/03/2023	01/04/2023	11/04/2023	-	14/04/2023	04/05/2023
	-	-	-	14/03/2023	17/03/2023	01/04/2023	11/04/2023	-	14/04/2023	04/05/2023
	-	-	-	14/03/2023	17/03/2023	01/04/2023	11/04/2023	-	14/04/2023	04/05/2023

Fait à Kinshasa, le **15 FEV 2023**
 Le Secrétaire Permanent

KIBWILA KUBALEKA Don Séverin

