



Le Directeur Général a.i.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE BUDGETAIRE 2023

A. MARCHES DES TRAVAUX

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ												
Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Début des travaux	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Travaux d'aménagement et assainissement du site du campus de l'ENA à Maluku	2 461 637,91 USD	82 321	01	AON	Prévisions															
Travaux de terrassement, voirie et drainage des eaux usées au site du campus de l'ENA à Maluku	3 538 362,09 USD	82 321	02	AON	Réalisations															
Réhabilitation des salles de classe de l'ENA	159 600,00 USD	82 331	03	AON	Prévisions	20/02	06/03	08/03	05/04	20/04	04/05	08/05	10/05	24/05	02/06		05/06	26/06	25/09	
					Réalisations	06/03		08/03	07/04	22/04	08/05	13/05	16/05		26/05			19/06	25/09	

Fait à Kinshasa, le **18 FEB 2023**

Guillaume BANGA WAKIMESA
 La Personne Responsable de Marché



Le Directeur Général a.i.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE BUDGETAIRE 2023

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le : 27.FEV.2023

Signature :

B. MARCHES DES FOURNITURES

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Début des travaux
Acquisition des véhicules terrestres	68 000,00 USD	72 452	01	AON	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition des véhicules terrestres en faveur de l'Administration de l'ENA	92 000,00 USD	72 452	02	AON	Prévisions	6/03	-	08/03	07/04	22/04	08/05	13/05	16/05	-	26/05	-	29/05	19/06	25/09
					Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fait à Kinshasa, le 10 FEV 2023

Guillaume BANGA WAKIMESA

La Personne Responsable de Marché

